

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ .....1.....

към Договор № Д-ОА-178 от 08.06.2016 год.

Днес, ..14.07.... 2016 год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1. ОБЩИНА ИСКЪР** с Идентификационен номер BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, представлявана от **от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър** от една страна,

и

**2. „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление: област София, Столична община, гр. София 1619, БУЛ. ”ЦАР БОРИС III” № 257, Идентификационен номер по ДДС BG 831643582, представлявано от **инж. Валентин Венев Зарев – Изп. Директор и председател на Съвета на директорите**.

На основание § 23 от ПЗР, чл. 116, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 31 от Заключителните разпоредби от Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 год., във връзка с писмо изх. № 207/11.07.2016 г., наш вх. рег. № 30-706-9 от 11.07.2016 г. на Управителя на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Плевен – г-н Венцислав Дилков и доклад от Директора на дирекция ОППИТО, страните се споразумяха за следното:

**§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да упражни **Строителен надзор на Допълнителния обем ремонтни дейности** на ул. „Христо Манчев“ с. Староселци, община Искър.

### Поради следните мотиви:

При изпълнение на сключения договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 г. бе направен допълнителен оглед и почистване на наслоените наноси и направената прецизна геодезическа снимка на ул. „Христо Манчев“ с. Староселци, община Искър, включена като подобект в горесцитирания договор и се установи, че са налице „непредвидени обстоятелства“, които затрудняват реалното изпълнение на основния договор за СМР на улици в с. Староселци. Констатирано бе че, уличната мрежа е в лошо експлоатационно състояние. Необходимо е да бъде направен ремонт на най-разрушените участъци.

Видовете строително-монтажни работи са включени в ново КСС за допълнителните СМР, предмет на допълнителното споразумение, което е подписано двустранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Същите обхващат следните дейности: разкъртане на неармиран и армиран бетон, нивелетно оформление на леглото с несортиран трошен камък, демонтаж на стари бордюри и монтаж на нови бордюри с размери 18/35/50.

За горепосочените дейности е необходимо да се упражни пълен контрол по време на строителството, в съответствие с азпоредбите на чл. 168 от ЗУТ.

§2. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 9, раздел VI „Предаване и приемане на изпълнението” от договор № Д-ОА-178 от 08.06.2016 год.

§3. Допълнително възложената работа е в размер на **500 ( петстотин лева) без ДДС или 600 (шестстотин лева) с ДДС**, при условията и в срока, посочени в чл. 2 от Договор № Д-ОА-178 от 08.06.2016 год.

§4. Споразумението влиза в сила от .....14.07..... 2016 год.


Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София и два за Община Искър, неразделна част от Договор № Д-ОА-178 от 08.06.2016 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Копие на писмо изх. № 207/11.07.2016 г. и КСС

**ЗА ОБЩИНА ИСКЪР:**

1. ....  
**инж. Валентин Йорданов**  
*/Кмет на община Искър/*



2. ....  
**Полина Цветкова**  
*Главен счетоводител*


Съгласувал:  
**Мария Иванова**  
*Юриисконсулт*

**ЗА „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД:**

.....  
**инж. Валентин Зарев**  
*/Изп. Директор и председател на Съвета на директорите/*



Изх.№ 207/11.07.2016г.



**ДО**  
**КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР**  
**Инж. Валентин Йорданов**

**Относно:** Необходимост от Допълнителни СМР на ул. „Христо Манчев“ с. Староселци, община Искър, включена в Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 г. с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ за Обособена позиция № 3.


**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,**

Във връзка с Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 г. за обособена позиция три с предмет: **Ремонт на улична мрежа в с. Староселци** и Заповедна книга на обекта №11 от 08.07.2016, Ви уведомяваме, че при разбиване и премахване на бетоновата настилка на ул.„Христо Манчев“ се установи липса на баластра или трошен камък под бетоновата настилка.


Във връзка с горните констатации Ви уведомяваме, че при така предвидените видове и количества СМР в количествената сметка в тръжната документация, би трябвало да положим асфалтобетоновата настилка само върху 5 см трошен камък, уплътнен върху земна повърхност. Така предвиденото изпълнение би довело до недостатъчна носимоспособност и деформации на асфалтобетоновата настилка, която е заложена с дебелина 5 см.

Във връзка с горното, Ви предлагаме да извършите нов оглед на улицата след извършеното от нас разбиване на бетоновата настилка.  
На основание на огледа да се вземе решение за изпълнение на ремонта на улицата и се предвидят необходимите видове и количества СМР.

С УВАЖЕНИЕ:  
ИНЖ.В.ДИЛКОВ **Инфрастрой**  
УПРАВИТЕЛ „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД



Вярно с оригинала.





## КСС - Допълнителни СМР

Улична Мрежа с.Староселци ул.Христо Манчев	мярка	к-во	ед.цена	стойност
Допълнителни видове работи				
Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м	190.00	6.60	1254.00
Разкъртване на неармирана и армирана бетонова настилка	м2	109.75	7.25	795.69
Изкоп с багер пътна основа, натоварване и транспорт до депо	м3	155.00	6.40	992.00
Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м3	165.00	38.00	6270.00
Монтаж бетонови бордюри 18/35/50 и вс.свързани с това разходи	м	210.00	38.70	8127.00
<b>Всичко:</b>				<b>17438.69</b>
<b>ДДС 20%</b>				<b>3487.74</b>
<b>Общо:</b>				<b>20926.43</b>

ЗА ОБЩИНА ИСКЪР:  
инж. Валентин Йорданов  
Кмет на община Искър



ЗА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД:  
/Венцислав Дилков/  
Управител



Вярно с оригинала.



*[Handwritten signature]*

