

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№Д-ОА-183/11.....

към Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 год.

Днес, 14.07..... 2016 год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР с Идентификационен номер по ЗДДС BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, представлявана от **от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София, Столична община, гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12, Идентификационен номер по ЗДДС BG **чл.23 от ЗЗЛД** представлявано от **Венцислав Дилков Дилков - Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

На основание § 23 от ПЗР, чл. 116, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 31 от Заключителните разпоредби от Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 год., във връзка с писмо изх. № 207/11.07.2016 г., наш вх. рег. № 30-706-9 от 11.07.2016 г., на Управителя на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Плевен – г-н Венцислав Дилков и доклад от Директора на дирекция ОППИТО, страните се споразумяха за следното:

§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши **Допълнителен обем ремонтни дейности** на ул. „Христо Манчев“ с. Староселци, община Искър.

Поради следните мотиви:

При изпълнение на сключения договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 г. от Изпълнителя бе направен допълнителен оглед и почистване на наслоените наноси и направена прецизна геодезическа снимка на ул. „Христо Манчев“ с. Староселци, община Искър, включена като подобект в горесцитирания договор и се установи, че са налице „непредвидени обстоятелства“, които затрудняват реалното изпълнение на основния договор за СМР на улици в с. Староселци. Констатирано бе, че уличната мрежа е в лошо експлоатационно състояние. Необходимо е да бъде направен ремонт на най-разрушените участъци.

Видовете строително-монтажни работи са включени в ново КСС, което е подписано двустранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнителните СМР, предмет на допълнителното споразумение. Същите обхващат следните дейности: разкъртване на неармиран и армиран бетон, нивелетно оформление на леглото с несортиран трошен камък, демонтаж на стари бордюри и монтаж на нови бордюри с размери 18/35/50.

В техническата спецификация по предмета на гореописаната обществена поръчка са направени следните констатации относно състоянието на ул. „Христо Манчев“:

„Съществуващата настилка на улица „Христо Манчев“ от неармиран бетон е в много лошо състояние. След разбиване на бетоновата настилка и почистването от отпадъци леглото се профилира и уплътнява с несортиран трошен камък, след което се извършва асфалтирането. За оттичане на дъждовните води ще се монтират дъждоприемни отток с решетка. В участъците, предвидени за машинно изкърпване, следва първо да се тампонират и да се запълнят съществуващите неравности и нарушения на настилка, както и да се извърши предварителен ремонт на същата, изразяващ се в ремонт на единични дупки, фрезование на участъците с мрежовидни пукнатини и пропадания, след което се почиства цялата повърхност на участъка и

се нарича хомогенно с битумна емулсия. Едва след раграждането на емулсията се извършва машинното изкърпване”.

Предвид гореизложеното, Възложителят не е могъл да предвиди необходимостта от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, поради следните обективни причини, независещи от неговата воля, действие и/или бездействие:

При направения допълнителен оглед на улица „Христо Манчев” от Изпълнителя на обществената поръчка, са били констатирани проблемни участъци, които при първоначалния оглед на обекта от Възложителя не са могли да се идентифицират, поради вследствие наслоени наноси на обекта, които не са позволили да се установи, че липсват бордюри и основа, които се явяват непредвидени допълнителни разходи.

В Закона за устройство на територията няма легално понятие за „нанос”, като най-общата дефиниция за това понятие е следната: „Наносите са твърди частици, придвижвани и отлагани от флуиден поток. Най-често те се създават от реки или морски течения, но могат да бъдат образувани и от вятъра или от придвижването на ледници”.

От горепосоченото следва извода, че тези отлагания са вследствие на природни процеси, независещи от волята на Възложителя, както и че не могат да се предвидят от него и които се явяват съществена пречка за извършване от Възложителя на по-детайлен оглед на обекта при откриване на обществената поръчка, чрез който да се установят реалните проблемни участъци, както и степента на влошеност на експлоатационното състояние на улица „Христо Манчев”.

§2. Видовете дейности, количество и единични цени са посочени в двустранно подписана от двете страни Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1), неразделна част от настоящото споразумение.

§3. Сроктът по чл. 4 от основния договор се удължава със срока за изпълнение на Допълнителните СМР, който не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни и по-кратък от 10 календарни дни.

§4. Пълният обем на извършените по настоящото допълнително споразумение дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа, съгласно раздел VI „Предаване и приемане на изпълнението” от договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 год.

§5. Допълнително възложената работа се **заплаща по цени**, предложени в Количествено – стойностната сметка (Приложение № 1) при условията и в срока, посочени в чл. 2 от Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 год.

§6. Споразумението влиза в сила от 14.07...... 2016 год.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД гр. София и два за Община Искър, неразделна част от Договор № Д-ОА-183 от 24.06.2016 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Доклад рег. № ВК-298/30.06.2016 год.
2. Техническа спецификация;
3. КСС - Приложение № 1;

ЗА ОБЩИНА ИСКЪР:


1. чл.23 от ЗЗЛД
инж. Валентин Йорданов
Кмет на община Искър
2. чл.23 от ЗЗЛД
/Полина Цветкова/
Главен счетоводител

Съгласувал: чл.23 от ЗЗЛД
Мария Иванова, Юрисконсулт




ЗА „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД:

чл.23 от ЗЗЛД
/Венцислав Дилков/
Управител
чл.23 от ЗЗЛД



КСС - Допълнителни СМР

Улична Мрежа с.Староселци ул.Христо Манчев	мярка	к-во	ед.цена	стойност
Допълнителни видове работи				
Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м	190.00		
Разкъртване на неармирана и армирана бетонова настилка	м2	109.75		
Изкоп с багер пътна основа, натоварване и транспорт до депо	м3	155.00		
Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м3	165.00		
Монтаж бетонови бордюри 18/35/50 и вс.свързани с това разходи	м	210.00		
Всичко:				17438.69
ДДС 20%				3487.74
Общо:				20926.43


ЗА ОБЩИНА ИСКЪР:
инж. Валентин Йорданов
Кмет на община Искър

чл.23 от ЗЗЛД



ЗА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД:
Венцислав Димитров
Управител

чл.23 от ЗЗЛД



чл.23 от ЗЗЛД

чл.23 от ЗЗЛД

