



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ *Д-ОА-246+1, 02.02.2017* г.

към Договор № Д-ОА-246 от 04.10.2016 год.

Днес, *02.02.2017* год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38 с **ЕИК 000413942**, представлявана от **инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Общината** и **Полина Цветкова – Главен счетоводител на Община Искър**, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „АРТ-СТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба”, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13, с **ЕИК чл.23 от ЗЗЛД** представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев – Управители** (начин на представяване: заедно и поотделно), наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, във връзка с уведомително писмо с Вх. рег. № 30-1369-1/09.01.2017 г., постъпило в деловодството на община Искър от „АРТ-СТРОЙ” ООД, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор с рег. № Д-ОА-246 от 04.10.2016 г. с предмет: **„Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2016/2017 г.”**, сключен по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Изменението на договор № Д-ОА-246 от 04.10.2016 г. е обусловено от непредвидени обстоятелства, които налагат извършване на допълнителни услуги и съответно промяна на неговата стойност, във връзка с по-нататъшното му качествено изпълнение и реализацията на неговия предмет – изпълнение на дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2016/2017 г.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП *„Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване”*.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 8 от ЗОП, гласи следното: *„При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:*

1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или

2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.”

През 2014 г., община Искър, в качеството си на възложител по смисъла на ЗОП е провела процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП (отм.) с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2014/2015 г.” с прогнозна стойност в размер до 22 000.00 лв. без включен ДДС и съответно през 2015 г. също е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП (отм.) с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2015/2016 г.” с прогнозна стойност в размер до 20 833.33 лв. без включен ДДС.

През 2014 г. след проведената публична покана е сключен договор с рег. № Д-ОА-209 от 24.10.2014 г. с избрания изпълнител на стойност в размер до 22 000.00 лв. без включен ДДС и съответно за 2015 г. е сключен договор с рег. № Д-ОА-232 от 02.10.2015 г. на стойност в размер до 20 833.33 лв. без включен ДДС.

На база на действителната обща стойност на изразходените средства по изпълнение на поръчките с този предмет за предходните две години, Възложителят е прогнозировал съответно за 2016 г., стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер до 18 750.00 лв. без включен ДДС, като е сключен договор по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с рег. № Д-ОА-246 от 04.10.2016 г. в размер до 18 750.00 лв. без включен ДДС.

Предвид гореизложеното, за Възложителят са възникнали непредвидени обстоятелства след сключването на договора, които не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени с първоначалния договор, възникнали са след сключването на договора за изпълнението на основната поръчка и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, а именно: наличие на усложнена зимна обстановка.

Поради настъпили продължителни обилни снеговалежи, съпроводени от навявания през месец януари са налице възникнали тежки зимни условия – обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, което налага изменение на сключения договор, изразяващо се в увеличаване на стойността му, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета му.

Страните се споразумяха за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Параграф единствен

§1. (1) В чл. 5, ал. 1 текста:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършване на възложените дейности в размер до:

- **ОБЩА стойност: 18 750.00 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС.**
- **ОБЩА стойност: 22 500.00 лв. (двадесет и две хиляди и петстотин лева) с ДДС.”,**

се изменя както следва:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършване на възложените дейности в размер до:

- ОБЩА стойност: **28 125.00** лв. (двадесет и осем хиляди сто двадесет и пет лева) без включен ДДС.
- ОБЩА стойност: **33 750.00** лв. (тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева) с включен ДДС.”

(2) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

(3) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за „АРТ-СТРОЙ” ООД и два за Община Искър, неразделна част от Договор № Д-ОА-246 от 04.10.2016 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е:

- Уведомително писмо с рег. № 30-1369-1/09.01.2017 г.
- Доклад до Кмета на община Искър с рег. № ВК-66...104...022017 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър

чл.23 от ЗЗЛД

2.
/Полина Цветкова/
Главен счетоводител

чл.23 от ЗЗЛД


Съгласувал:
/Мария Иванова/
Юрисконсулт

чл.23 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
/Свилен Мачев/
Управител на
„АРТ-СТРОЙ” ООД

чл.23 от ЗЗЛД



ДО
Инж. Валентин Йорданов
Кмет на Община Искър
гр. Искър

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От „АРТ - строй” ООД, гр. Плевен, БУЛСТАТ **чл.23 от ЗЗЛД**)
с адрес: гр. Плевен ул. „Дойран” № 140 ет. 4 офис 401, тел: 064/83-93-80
представявано от Свилен Георгиев Мачев – Управител

Уважаеми Г-н Йорданов,

Длъжни сме да Ви уведомим, че поради тежките зимни условия, обилния снеговалеж и снегонавяванията, и на основание на чл.12 ал.4 от договор № Д-ОА-246/04.10.2016 „За възлагане на изпълнението на дейности по зимно подържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2016/2017 ”, и след подписването на Протокол №1 от 09.01.2017г., и Приемо-предавателен протокол от 09.01.2017г. средствата предвидени по договор са изчерпани.

С уважение:..... **чл.23 от ЗЗЛД**

/ Свилен Мачев /





ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, E-mail: iskar@atlantis.bg тел.код:06516, тел:24-24 факс:21-96

ДО
КМЕТ
ОБЩИНА ИСКЪР

ВК-66
Ок. Ок. 17

ДОКЛАД

Относно: Усложнената зимна обстановка в община Искър през месец януари 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

През месец януари земната обстановка на територията на община Искър беше изключително усложнена. Община Искър има сключен договор № Д-ОА-246 / 04.10.2016 г. с „АРТ-СТРОЙ“ ООД гр. Плевен за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Искър, а именно:

- PVN 1080 /III-13, Кнежа – Искър/ - Граница община /Кнежа-Искър/ - Долни Луковит /III-137/ - 9,400 км.

- PVN 1047 /III-118, Долна Митрополия – Ясен/ - Горна Митрополия – Граница общ. /Долна Митрополия-Искър/ - Староселци /III-1307/ - 6,400 км.

- PVN 3081 /III-1308, Искър – Горни Дъбник/ Писарово - Граница община /Искър – Червен бряг/ - Телиш / PVN 1186 / - 6,600 км.

През първата десетдневка на м. Януари 2017 г. зимната обстановка се усложни неимоверно, в резултат на дебелиата и лека снежна покривка, допълнена с бурен вятър се получиха снегонавявания. PVN 1080 и - PVN 1047, бяха завяти и непроходими с преспи по няколко метра. Наложих се затварянето на горните пътища за 48 часа. За отварянето и почистването на тези пътни артерии се наложи струпването на цялата налична техника. След като пътищата бяха почистени вятъра продължи да духа и доведе до нови снегонавявания. Машините на поддържащата фирма работеха без прекъсване на смени и въпреки това едва удържаха пътя проходим при изключително утежнени зимни условия. Обема на извършената работа превиши снегопочистването за цели предходни сезони от минали години.

Изготвил: **чл.23 от ЗЗЛД**

Валери Вългов

Служител по сигурността на информацията

ОМП, ГЗ, БД, ПАБ и КИ

