

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-167/1, 13.12.2017.....

към Договор № Д-ОА-167 от 13.07.2017 год.

Днес, 13-12..... 2017 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР с Идентификационен номер BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38, представлявана от инж. **Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и За Главен счетоводител – Силвия Димитрова Медунска (съгласно Заповед № 224/21.08.2017 г.) на Общината**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1619, област София (столица), община Столична, ул. „Миле Попйорданов“ № 4-6, вх. А, ет. 4, ап. 10, Идентификационен номер по ДДС/ЕИК 111560974, представлявано от **Михаил Огнянов Михайлов - Управител**, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с № 01026-2017-0001 (*уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки*), наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, Доклад на Директор на дирекция „Социално икономическо развитие и териториално селищно устройство“ в Община Искър и чл. 36 от Договор № Д-ОА-167 от 13.07.2017 год.,

се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № Д-ОА-167 от 13.07.2017 год. с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център - кв. 20 гр. Искър“**, за следното:

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, изменението на договора се налага поради **изменения, които не са съществени**.

Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

В договор № Д-ОА-167 от 13.07.2017 год. е предвидено да се извършат строително-монтажни работи на обект: „Спортен център - кв. 20 гр. Искър“. Поради настъпили лоши метеорологични условия е възникнала необходимост от спиране на строително-монтажните работи и съставянето на акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, като срокът по договора съгласно чл. 17 от същия спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение по договора:

§1. Чл. 2 Раздел II „Цена, ред и срокове за разплащане”, чл. 2, ал. 2 от договор с рег. № Д-ОА-167 от 13.07.2017 год., се изменя както следва:

Било:

(2) Плащането на цената се извършва както следва:

1. **Авансово плащане** в размер 30 % от общата сума се заплаща в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

2. **Окончателно плащане** – в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на тристранен протокол за приемане на извършената работа.

Става:

(2) Плащането на цената се извършва както следва:

1. **Авансово плащане** в размер 30 % от общата сума се заплаща в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор;

2. **Междинно плащане** – за междинно изпълнените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително – монтажни работи. Авансовото и междинното плащане да не надвишава 50 % от общата сума по договора. Заплащането се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на тристранния протокол за приемане на съответните видове СМР, по реда на чл. 32 от договора и въз основа на представена оригинална фактура.

3. **Окончателно плащане** – в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на тристранен протокол за приемане на извършената работа.

§2. Извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строително-монтажни работи да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 32, раздел VI „Ред за приемане на работата” от договор № Д-ОА-167 от 13.07.2017 год.

§3. Споразумението влиза в сила, считано от^{13/12} 2017 год.

§4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от Договор № Д-ОА-176 от 13.07.2017 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Доклад на Директор на дирекция „Социално икономическо развитие и териториално селищно устройство” в Община Искър;
2. Акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. **Чл. 23 от ЗЗЛД**

/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър

Чл. 23 от ЗЗЛД

2.....

/Силвия Мелунска/
За Главен счетоводител,
съгласно Заповед № 224/21.08.2017 г.

Чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласувал:

/Мария Иванова/
Юриисконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 23 от ЗЗЛД

/Михаил Михайлов/
Управител на „ДИКИСТРОЙ” ЕООД