

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-104 # 1 / 10.12.2018

към Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год.

Днес, 2018 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. **ОБЩИНА ИСКЪР**, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, с **ЕИК 000413942**, представлявана от **пнж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и Силвия Димитрова Медунска – Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„АРТ–СТРОЙ” ООД**, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба”, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13, с **ЕИК 114005909** представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев – Управители** (начин на представляване: заедно и поотделно), наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с обява № 15-14-34/15.05.2018 г., наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2, във връзка с чл. 195 от Закона за обществените поръчки, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и чл. 41 от Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год. с предмет „СМР на обект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап”,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год. с предмет: „СМР на обект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап”, за следното:

І. ПРЕДМЕТ

§1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем ремонтни дейности на обект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап”, в определения в чл. 9 от договора срок.

Мотивите за това са следните:

С оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год. е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и водят до необходимост от извършване на допълнителни СМР, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, но са в оперативна съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването на тези допълнителни СМР е необходимо за цялостното изпълнение на договора. Изменението на Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год. не променя цялостния характер на поръчката, като стойността на изменението не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на първоначалния договор за СМР и не надхвърля праговата стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 187, ал. 1 от ЗОП.

В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап е установен проблем с частично пропадане и samozапръстяване на съществуващата септична яма на обекта, което налага доставка и монтаж на нова изгребна яма с обем 3 м³. За установеното в хода на строителството пропадане на септичната яма са предприети необходимите мерки за установяване на причината за пропадането и отстраняването на възникналия проблем. Въз основа на горното и след изясняване на причините за пропадането на съществуващата септична яма на обекта - високи подпочвени води, възникнали в следствие високите води през пролетта на 2018г. на река Искър, установено след сключването на договора и независимо от действия или бездействия на страните по договора, е изготвена остойностена количествена сметка на действително наложените допълнителни видове строително-монтажни работи и дейности за възстановяване на пропадането.

Налице е и необходимост от поставяне на дограма при сграда – навес на обект „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап, поради следните причини: Вследствие на негативното влияние на метеорологичните условия през зимния сезон (навявания, валежи от дъжд и сняг) е установено, че извършването на заложените строително-монтажни работи на сградата – навес на горепосочения обект ще бъде недостатъчни за завършването на сградата, без наличие на дограма, чрез поставянето на която ще бъде предотвратено негативното влияние върху устойчивостта на сградата.

Изпълнението на допълнителните видове СМР ще доведе до решаване на горепосочените проблеми, като извършването им е необходимо за да могат да се изпълнят последващите видове строително-монтажни и довършителни работи, заложен в договора.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от сключения Договор за СМР при възникване на допълнителни СМР, непосочени в Количествено-стойностната сметка, цената им се определя съобразно ценообразуващите параметри, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.

Средствата за допълнителните СМР са осигурени от общинския бюджет.

§2. Чл.2 Раздел II «Цена, ред и срокове за заплащане», чл. 2, ал. 1 от договор с рег. № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год., се изменя както следва:

Било:

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер до **196 622,52 лева без ДДС** /сто деветдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и два лева и петдесет и две стотинки/ лева без ДДС или **235 947,03 лева с ДДС** /двеста тридесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и три стотинки/ лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Става:

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер до **208 311,52 /двеста и осем хиляди триста и единадесет лева и петдесет и две стотинки/ лева без ДДС** или **249 973,83 лева с ДДС** /двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки/ лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

§3. Допълнително възложената работа е в размер на **11 689,00 лева (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет лева) без ДДС** или **14 026,80 лв. (четирнадесет хиляди двадесет и шест лева и осемдесет стотинки) с ДДС**, при условията в Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год. и в срока, посочен в чл. 9 от него.

§4. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 26, раздел V „Ред за приемане на работата” от договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год.

§5. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № Д-ОА-104 от 21.06.2018 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл.23 от ЗЗЛД

1..

/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на Община Искър



чл.23 от ЗЗЛД

2.....

/Силвия Медунска/
Директор на дирекция ФСДАО и
Главен счетоводител

чл.23 от ЗЗЛД

Съгласувал.....

/Мария Иванова/
Юриисконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.23 от ЗЗЛД

/Силвия Медунска/

Управител на „АРТ-СТРОЙ“ ООД

Количествена сметка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИСКЪР

Обект: "Спортен център кв. 20, II етап-Допълнителни

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж на изгребна яма-3м3	бр.	1.00	1684.00	1684.00
2	Доставка и монтаж врата училище-вътрешна	м2	9.00	220.00	1980.00
3	Доставка и монтаж на външна дограма за навес	м2	72.00	100.00	7200.00
4	Обръщане с алуминиев профил около дограма за навес	м	125.00	6.60	825.00
	ОБЩО:				11689.00
	20%ДДС:				2337.80
	ВСИЧКО:				14026.80

Изготвил:.....

/Свилен Мачев/

