

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-189 / 19.09.2019

към Договор № Д-ОА-189 от 08.11.2018 год.

Днес, 19.09 2019 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от **инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Общината и Силвия Димитрова Медунска – Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител – на Общината**, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, област София (столица), община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев” (сграда „Крит”), бл. 22, вх. „В”, ап. 1В, с ЕИК: 131070485, с Идентификационен номер: BG 131070485, представлявано от **Красимир Димитров Караиванов – Управител**, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с № 01026-2018-0013 (*уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки*), с предмет: **„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“**, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора,

Обемът на СМР се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества строително-монтажни работи, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор,

На основание и чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, **чл. 4, ал. 6 и чл.2, алинея 1, точка 2, подточка 2.1-2.4** от Договор № Д-ОА-189 от 08.11.2018 год., се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № Д-ОА-189 от 08.11.2018 год. с предмет: **„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“**, за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем дейности на обект: **„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“**, в определения в чл. 11 от договора срок и съгласно **чл.2, алинея 1, точка 2, подточка 2.2 от договора** за непредвидените разходи се изготвя настоящото допълнително споразумение със **следните мотиви обосноваващи необходимостта от извършване на същите:**

Без да се изменя проекта, е установено, че в Количествено-стойностната сметка /КСС/, са пропуснати позиции, еднозначно необходими за неговото точно изпълнение, в съответствие с всички негови останали части. Непредвидените разходи възникват по следните улици:

- Улица „Пирин“ ОК 105 – ОК 108а – гр. Искър – поради изграждане на линеен отводнител с дължина 6 м2 и дъждовна канализация с дължина около 120 м2, с цел отводняване на улицата;

- Улица „Бенковска“ ОК 70 – ОК 148 – гр. Искър – поради изграждане на дренаж с дължина около 120 м2, с цел понижаване и отвеждане на високите подпочвени води;
- Улица „Одрин“ ОК 234а – ОК 239 - гр. Искър – необходимост от заздравяване на пътната основа, поради обрушване на ската от страна на реката и монтаж на нови бордюри;
- Улица „Никола Петринин“ ОК 271 – ОК 268 – с. Писарово – поради укрепване на пътното платно и изграждане на улични оттоци за отвеждане на дъждовна вода;
- Улица „Йорданка Николова“ ОК 201 – ОК 216 – гр. Искър – изпълнение на изливни бордюри, поради обрушване на ската.

§2. Чл.2 Раздел II „Цена, ред и срокове за разплащане“, чл. 2, ал. 1, точка 2 от договора, се изменя както следва:

Било:

2. В прогнозната стойност на поръчката, са включени и **непредвидени разходи**, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи в размер на **2,492 %** върху СМР **или 39 519.57 лв. без ДДС.**

Става:

2. В прогнозната стойност на поръчката, са включени и **непредвидени разходи**, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи в размер на **37 184.17 лв. без ДДС.**

§3. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 39 и чл. 40, раздел VI „Ред за приемане на работата“ от договор № Д-ОА-189 от 08.11.2018 год.

§4. Споразумението влиза в сила, считано от *19.09* 2019 год.

§5. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № Д-ОА-189 от 08.11.2018 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Писмо рег. № 30-200-33/12.09.2019 г. на „Каро Трейдинг“ ООД гр. София;
2. Количествено-стойностна сметка за непредвидени СМР по Договор № Д-ОА-189 от 08.11.2018 год.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ИСКЪР:


.....
/ инж. Валентин Йорданов /
Кмет на Община Искър

.....
/Силвия Мелунска/
Директор на дирекция ФСДАО
и Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/Красимир Караиванов/
Управител на „Каро Трейдинг“ ООД

Иск. № 2332/11.09.2019 г.

ДО
ОБЩИНА ИСКЪР
ГР. ИСКЪР
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 38**НА ВНИМАНИЕТО НА**
Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

Относно: Договор за изпълнение на СМР № 189 от 08.11.2018 г., с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

С настоящето, в качеството си на Изпълнител, съгласно разпоредбите на горесцитирания Договор, на основание Чл. 2, т. 2.2. от същия, Ви уведомяваме, че е необходимо да бъде подписано допълнително споразумение към Договора, във връзка с възникнали непредвидени разходи.

Непредвидените разходи възникват по следните улици:

- Улица „Пирин“, гр. Искър – от ОК 105 до ОК 108а – поради изграждане на линеен отводнител с дължина около 6 м¹ и дъждовна канализация с дължина около 120 м¹, с цел отводняване на улицата;
- Улица „Бенковска“, гр. Искър – от ОК 70 до ОК 148 – поради изграждане на дренаж с дължина около 120 м¹, с цел понижаване и отвеждане на високите подпочвени води;
- Улица „Одрин“, гр. Искър – от ОК 234а до ОК 239 – необходимост от заздравяване на пътната основа, поради обрушване на ската от страна на рската и монтаж на нови бордюри;
- Улица „Никола Петричич“, с. Писарево, общ. Искър – от ОК 271 до ОК 268 – поради укрепване на пътното платно и изграждане на улични оттоци за отвеждане на дъждовна вода;
- Улица „Йорданка Николова“, гр. Искър – от ОК 201 до ОК 216 – изпълнение на изливни бордюри, поради обрушване на ската;

С уважение,

КРАСИМИР КАРАИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД

Строеж: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа - Община Искър”

НЕПРЕДВИДЕНИ СМР ПО ДОГОВОР № 189/08.11.2018 г.

ВИДОВЕ СМР	едип. марка	По количествено-стойностна сметка (По Договор)			Изпълнени непредвидени СМР	
		кол-во	единична цена (лв.)	стойност (лв.)	кол-во	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6	7
УЛИЦА "ИОРДАНКА НИКОЛОВА"						
Направа на изливни стоманобетонени бордюри по детайл, вкл. всички свързани с това разходи	м	0	55,65	0,00	79,40	4 418,61
Демонтаж на бетонни бордюри, включително натоварване на транспорт	м	0	4,84	0,00	79,40	384,30
СТОЙНОСТ НЕПР.СМР лв. без ДДС:				0,00		4 802,91
УЛИЦА "НИКОЛА ПЕТРИНИН"						
Направа на изливни стоманобетонени бордюри по детайл, вкл. всички свързани с това разходи	м	0,00	55,65	0,00	16,35	909,88
Направа на единични дъждоприемни оттоци, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	0,0	516,45	0,00	1,00	516,45
СТОЙНОСТ НЕПР. СМР лв. без ДДС:				0,00		1 426,33
УЛИЦА "БЕНКОВСКА"						
Доставка и полагане на геотекстил за дренажи	м2	0	6,19	0	214	1324,66
Доставка и полагане на дренажна тръба ф200 ПЕ двуслойна	м'	0	30,42	0	107	3254,94
Доставка и полагане на дренажен камък, вкл. всички свързани с това дейности	м3	0	46,23	0	25,68	1187,1864
СТОЙНОСТ НЕПР. СМР лв. без ДДС:						5 766,79
УЛИЦА "ШИРИН"						
Изкоп земни почви машинно с багер за пълна конструкция, включително натоварване и превоз на определено разстояние, разтоварване и депоиране	м3	0	8,41	0	54,63	459,4383
Доставка и полагане на пясък около тръбопровод	м3	0	40	0	45,48	1819,2
Неукрепен изкоп ръчен в земни почви Н=2м, В до 1,50 м	м3	0	20,24	0	55,5525	1124,3826
Изкоп с багер земни почви	м3	0	4,67	0	185,175	864,76725
Засипване и уплътняване на основни почви	м3	0	2,62	0	179,0025	468,98655
Доставка и полагане на канализи тръби ф400 мм "светъл отвор", ПП	м	0	94	0	123,45	11604,3
Изграждане на РЩ ф1000 мм с бетонен капак	бр.	0	1000	0,00	2,00	2 000,00
Излитване на дъждовен канал с диаметър ф400 мм	м'	0	0,82	0,00	123,45	101,23
Направа на лилейна дъждоприемна решетка б=60 см, включително всички разходи	м	0	453,2	0,00	6,15	2 787,18
СТОЙНОСТ НЕПР. СМР лв. без ДДС:				0,00		21 229,48
УЛИЦА "ОДРИН"						
Основа от несорт. тропиен камък с подбрана зърнестост /минералбетон/ вкл. доставка на материала	м3	0,00	39,04	0,00	101,40	3 958,66
СТОЙНОСТ НЕПР. СМР лв. без ДДС:				0,00		3 958,66
ОБЩА СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. без ДДС:						37 184,17
				20% ДДС:	0,00	7 436,83
ОБЩА СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. с ДДС:						44 621,00

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД

