

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-110/А, 20.09.2019

към Договор № Д-ОА-110 от 02.07.2018 год.

Днес, 20.09 2019 год. в гр. Искър, област Плевен между:

**1. ОБЩИНА ИСКЪР** със седалище и адрес на управление: гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и Силвия Димитрова Медунска – Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**2. „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, община Столична, област София (столица), район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев” (сграда „Крит”), бл. 22, вх. „В”, ап. 1В, с ЕИК: 131070485, с Идентификационен номер: BG 131070485, представлявано от Красимир Димитров Караиванов – Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с № 01026-2018-0003 (*уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки*), с предмет: **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“**,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Писмо с вх. рег. № 30-200-25/30.07.2019 г., подадено от Красимир Димитров Караиванов – Управител на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД и предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора:

Обемът на СМР се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества строително-монтажни работи, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор,

На основание и чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 2, алинея 1, точка 2, подточки 2.1 - 2.4 от Договор № Д-ОА-110 от 02.07.2018 год., се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № Д-ОА-110 от 02.07.2018 год. с предмет: **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“**, за следното:

### I. ПРЕДМЕТ

**§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем дейности на обект: **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“**, в определения в чл. 11 от договора срок и съгласно чл.2, алинея 1, точка 2, подточка 2.2 от договора за непредвидените разходи се

изготвя настоящото допълнително споразумение със следните мотиви обосноваващи необходимостта от извършване на същите:

Без да се изменя проекта, е установено, че в Количествено-стойностната сметка /КСС/, са пропуснати позиции, еднозначно необходими за неговото точно изпълнение, в съответствие с всички негови останали части.

Непредвидените разходи възникват по следните улици:

- Улица „Йорданка Николова“ от ОТ160А до ОТ201, гр. Искър, община Искър – поради наличие на високи подпочвени води и свличане на земни маси в участъка от ОТ14 до ОТ26 и установена слаба пътна конструкция в участък от ОТ9 до ОТ254 и при ОТ21 е необходимо да се извърша дейности, съгласно заповедите в Заповедна книга № 001/04.02.2019 г.
- Улица „Георги Димитров“ от ОК 120 до ОК 192, гр. Искър, община Искър – поради образувани коловози и мрежовидни пукнатини на плътния износващ пласт на асфалтобетона, вследствие движението на тежки МПС и селскостопански машини е необходимо в участъка ОТ186 до Републиканския път П-13 да се извършат дейности с цел усилване на пътната конструкция, съгласно заповед в Заповедна книга № 007/04.02.2019 г.
- Улица „Лиляна Димитрова“ от ОТ180 до п.т. 51, гр. Искър, община Искър – поради установен еластичен модул  $E_0 < 30$  МРа на подготвено земно легло, в участъка п.т.20 и п.т.24 се налага изпълнение на допълнителни дейности, съгласно заповед в Заповедна книга №001/05.11.2018 г.
- Улица „Алеко Константинов“ от ОТ94 до ОТ82, с. Долни Луковит, община Искър – поради констатирана слаба земна основа в участъка от км 0+000 до км 0+040“ са необходими допълнителни дейности, съгласно заповеди в Заповедна книга № 001/04.02.2019 г.

**§2. Чл.2** Раздел II „Цена, ред и срокове за разплащане“, чл. 2, ал. 1, точка 2 от договора, се изменя както следва:

**Било:**

2. Общата цена ще включва и необходимите допустими непредвидени разходи в размер до **5% /пет на сто/**, а именно: **86 024.82** лв. (осемдесет и шест хиляди двадесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС и съответно **103 229,79** лв. (сто и три хиляди двеста двадесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки) с ДДС.

**Става:**

2. Общата цена ще включва и необходимите допустими непредвидени разходи в размер до **5% /пет на сто/**, а именно: **79 910.86** лв. (седемдесет и девет хиляди деветстотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС и съответно **95 893.03** лв. (деветдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и три стотинки) с ДДС.

**§3.** Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 39 и чл. 40, раздел VI „Ред за приемане на работата“ от договор № Д-ОА-110 от 02.07.2018 год.

**§4.** Споразумението влиза в сила, считано от 20.09. 2019 год.

**§5.** Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № Д-ОА-110 от 02.07.2018 год.

**Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:**

1. Писмо рег. № 30-200-25/30.07.2019 г. на „Каро Трейдинг“ ООД гр. София;
2. Количествено-стойностна сметка за непредвидени СМР по Договор № Д-ОА-110 от 02.07.2018 год.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ОБЩИНА ИСКЪР:**

**чл.23 от ЗЗЛД**

/ инж. Валентин Пърданов /  
Кмет на Община Искър

**чл.23 от ЗЗЛД**

/Силвия Медунска/  
Директор на дирекция ФСДАО  
и Главен счетоводител

**чл.23 от ЗЗЛД**

Съгласувал: .....

/Мария Иванова/  
Юрисконсулт

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**


**чл.23 от ЗЗЛД**

Управител на „Каро Трейдинг“ ООД



Изм. № 2320 / 29.07.2019 г.

**ДО ОБЩИНА ИСКЪР**  
**Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ГР. ИСКЪР, П.К. 5868**  
**УЛ. „ГЕОРГИ ИЗМЕРЛИЕВ“ №38**



**Относно:** Договор за изпълнение на СМР № Д-ОА-110/02.07.2018 г. с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,**

С настоящето, в качеството си на Изпълнител, съгласно разпоредбите на Договор за изпълнение на СМР № Д-ОА-110/02.07.2018 г. (Договор), на основание чл.2, ал.1, т.2, подточка 2.2 от същия, Ви уведомявам, че е необходимо да бъде подписано допълнително споразумение към Договора, във връзка с възникнали непредвидени разходи.

Непредвидените разходи възникват по следните улици:

- Улица „Йорданка Николова“ от ОТ160А до ОТ201, гр. Искър, община Искър – поради наличие на високи подпочвени води и свличане на земни маси в участъка от ОТ14 до ОТ26 и установена слаба пътна конструкция в участък от ОТ9 до ОТ254 и при ОТ21 е необходимо да се извърши дейности, съгласно заповедите в Заповедна книга №001/04.02.2019 г.
- Улица „Георги Димитров“ от ОК 120 до ОК 192, гр. Искър, община Искър – поради образувани коловози и мрежовидни пукнатини на плътния износващ пласт на асфалтобетона, вследствие движението на тежки МПС и селскостопански машини е необходимо в участъка ОТ186 до Републиканския




# KARO

София 1404

ж. к. "Гоце Делчев", бл. 22, вх. В, офис 18

тел.: 02/951 61 78, fax: 02/858 10 78

karotrading@abv.bg www.karotrading.com



път П-13 да се извършат дейности с цел усиляване на пътната конструкция, съгласно заповед в Заповедна книга №007/04.02.2019 г.

- Улица „Ляляна Димитрова“ от ОТ180 до п.т. 51, гр. Искър, община Искър – поради установен еластичен модул  $E_0 < 30$  МПа на подготвено земно легло, в участъка п.т.20 и п.т.24 се налага изпълнение на допълнителни дейности, съгласно заповед в Заповедна книга №001/05.11.2018 г.
- Улица „Алеко Константинов“ от ОТ94 до ОТ82, с. Долни Луковит, община Искър – поради констатирана слаба земна основа в участъка от км 0+000 до км 0+040 са необходими допълнителни дейности, съгласно заповеди в Заповедна книга № 001/04.02.2019 г.

*Приложение:* Количествено – стойностна сметка за непредвидени СМР по Договор № Д-ОА-110/02.07.2018 г., съгласувана със строителния надзор

ТРЕЙ

**ЧЛ.23 ОТ ЗЗЛД**

С УВАЖЕНИЕ,

КРАСИМИР КАРАИВАНОВ ООД


УПРАВИТЕЛ НА „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД


ОБЕКТ: "Реконструкция на улична мрежа в община Искър"  
 КСС за НЕПРЕДВИДЕНИ СМР ПО ДОГОВОР № Д-ОА-110/02.07.2018 Г.

№	Видове СМР	Ед. мярка	По количествено-стойностна сметка (По Договор)			Инт. пени непредвидени СМР	
			кол-во	единична цена (лв.)	стойност (лв.)	кол-во	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8
ул. "Георги Димитров" от ОК120 до ОК192							
1.	Изкоп с багер на стара пътна конструкция, включително натоварване, извозване и всичките свързани с това разходи	м3	0,00	11,51	0,00	311,04	3 580,07
2.	Доставка и полагане на баластра за пътна основа, включително всички свързани с това разходи	м3	0,00	39,18	0,00	122,78	4 810,56
3.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък със зърнометрия 0-63 мм за пътна основа, включително всички свързани с това разходи	м3	0,00	53,20	0,00	122,78	6 531,95
4.	Направа на втори битумен разход	м2	0,00	1,30	0,00	1 637,08	2 128,20
5.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон(биндер) с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	0,00	148,42	0,00	78,58	11 662,82
6.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон(биндер) с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	0,00	148,42	0,00	78,58	11 662,82
СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. без ДДС:					0,00		40 376,42
ул. "Лидия Димитрова" от ОТ 180 до пл.51							
1.	Изкоп земни почви машинно за пътна конструкция, включително натоварване, превоз на определено разстояние, разтоварване и деponиране	м3	0,00	11,51	0,00	169,56	1951,64
2.	Доставка и полагане на баластра за пътна основа, включително всички свързани с това разходи	м3	0,00	39,18	0,00	169,56	6643,36
СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. без ДДС:					0,00		8 595,00
ул. „Йорданка Николова“ от ОТ 160А до ОТ 201							
1.	Изкоп земни почви машинно за пътна конструкция, включително натоварване, превоз на определено разстояние, разтоварване и деponиране	м3	0,00	11,51	0,00	523,87	6 029,71
2.	Доставка и полагане на баластра за пътна основа, включително всички свързани с това разходи	м3	0,00	39,18	0,00	483,57	18 946,27
3.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с различна зърнометрия за пътна основа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	0,00	53,20	0,00	40,30	2 143,83
СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. без ДДС:					0,00		27 119,81
ул. "Алеко Константинов" от ОТ 94 до ОТ 82							
1.	Изкоп земни почви машинно с багер за пътна конструкция, включително натоварване и превоз на определено разстояние, разтоварване и деponиране	м3	0,00	10,93	0,00	98,00	1 071,14

2.	Доставка и полагане на баластра за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи	м3	0,00	26,97	0,00	73,46	1 981,22
3.	Доставка и полагане на несортиран тропен камък за пътна конструкция със зърнометрия 0 - 63 мм, вкл. всички разходи	м3	0,00	31,33	0,00	24,49	767,27
СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. без ДДС:					0,00	-	3 819,63
ОБЩА СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. без ДДС:					0,00	-	79 910,86
20% ДДС:					0,00	-	15 982,17
ОБЩА СТОЙНОСТ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР лв. с ДДС:					0,00	-	95 893,03

Чл. 23 от ЗЗЛД

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:  /Красимир Каранванов/

Управител на "ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД:  /инж. Гаврил Гаврилов/

Чл. 23 от ЗЗЛД

