

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-251#1, 29.11.2019

към Договор № Д-ОА-251 от 20.09.2019 год.

Днес, 29.11. 2019 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. **ОБЩИНА ИСКЪР** със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. "Георги Димитров" № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от инж. **Валентин Василев Йорданов** – Кмет на община Искър и **Силвия Димитрова Медунска** - Директор на дирекция **ФСДАО** и Главен счетоводител на Общината, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„ЛЮНИК“** ЕООД гр. Драгоман, със седалище и адрес на управление: област София, община Драгоман, гр. Драгоман 2210 ул. „Синчец“ № 6, с ЕИК 175251156 и ДДС номер BG 175251156, представлявано от **ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ**, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** с Решение № 41/18.09.2019 г. на Кмета на Община Искър за определяне на изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър“, включващи две обособени позиции:**

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради наличието на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно: допълнително възникнали компрометирани места в пътната настилка по улица „Христо Смирненски“ в участъка от ОТ 14 до ОТ 36, предмет на договор с рег. № Д-ОА-251/20.09.2019 г. Обемът на строително-монтажните работи (СМР) се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества СМР, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 53 и чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Договор № Д-ОА-251 от 20.09.2019 год., се сключи настоящото допълнително споразумение към същият с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър“, включващи две обособени позиции:

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”, за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем дейности на обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър” в определения в чл. 4, ал. 1 от договора срок и съгласно чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от договора. За непредвидените разходи се изготвя настоящото допълнително споразумение със следните мотиви обосноваващи необходимостта от извършване на същите:

Непредвидените разходи възникват във връзка със Заповед № 2/15.10.2019 г., вписана в Заповедната книга на обекта за необходимост от изпълнение на непредвидени строително-монтажни работи (СМР) при извършване на реконструкцията на ул. „Христо Смирненски“ гр. Искър – направа уличен отток с 1 бр. решетки, включително всички свързани с това разходи и доставка и полагане на канализационна тръба PVC ф200, включително всички свързани с това разходи.

§2. Чл.2 Раздел II „Цена, ред и срокове за разплащане“, чл. 6, ал. 1 от договора, се изменя както следва:

Било:

Чл.6. (1) Цената за изпълнение на СМР за Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър” е в размер на **92 886,10 (деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и десет стотинки) лева без ДДС или 111 463,32 (сто и единадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и тридесет и две стотинки) лева с ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Става:

Чл.6. (1) Цената за изпълнение на СМР за Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър” е в размер на **95 697,74 (деветдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки) лева без ДДС или 114 837,29 (сто и четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и двадесет и девет стотинки) лева с ДДС**.

§3. Допълнително възложената работа е в размер на **2 811,64 лв. без ДДС и съответно 3 373,97 лв. с ДДС**.

§4. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 24 - чл. 26, раздел VI „Приемане на работата” от договор № Д-ОА-251 от 20.09.2019 год.

§5. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № Д-ОА-251 от 20.09.2019 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Писмо с вх. рег. № 30-1376-9/16.10.2019 г. на „Люник“ ЕООД гр. Драгоман;
2. Анализ № 1 и Анализ № 2, изготвени от изпълнителя по договора - „Люник“ ЕООД гр. Драгоман;
3. Копие на Заповедна книга на строежа;
4. Констативен протокол за възлагане на непредвидени СМР от 21.10.2019 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ИСКЪР:**

1..... **ЧЛ.23 от ЗЗЛД**
/инж. Валентин Иорданов/
Кмет на община Искър

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЧЛ.23 от ЗЗЛД
/Любомир Лазаров/
Управител на
„ЛЮНИК“ ЕООД гр. Драгоман


2..... **ЧЛ.23 от ЗЗЛД**
/Силвия Медунска/
Директор на дирекция ФСДАО и
Главен счетоводител

ЧЛ.23 от ЗЗЛД
Съгласувал:
/Мария Иванова/
Юрисконсулт

"ЛЮНИК" ЕООД

гр. Драгоман ул. Синчец №6 тел: 0888 718 400

изх. № 618/16.10.2019



ДО
ОБЩИНА ИСКЪР
ГР. ИСКЪР
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 38

НА ВНИМАНИЕТО НА
Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

Относно: Договор за изпълнение на СМР №Д-ОА-251/ от 20.09.2019г. с предмет:
„Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В качеството си на Изпълнител на горесцитирания Договор и във връзка със Заповед №2/15.10.2019г, вписана в Заповедната книга на стросжа за необходимост от изпълнение на непредвидени строително-монтажни работи при извършване на реконструкцията на ул. „Христо Смирненски“, приложено изпращаме анализни цени за „Направа уличен отток с 1 бр решетки вкл. всички свързани с това разходи“ и „Доставка и полагане на канализационна тръба PVC ф200 вкл. всички, свързани с това разходи“.

Предложените единични цени са съобразени с изискванията на чл.7, ал.4 от Договора за изпълнение и необходими за изготвяне на Констативен протокол на основание чл.7, ал.6 от същия.

На основание гореизложеното очакваме да подпишем допълнително споразумение към Договор за СМР №Д-ОА-251/20.09.2019г.


Приложение: по текста

С уважение

Любомир Лазаров
/Управител/

Чл. 23 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:
Кмет на Община Искър



ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД

Строеж: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр.Искър“

Местонахождение: гр. Искър, Община Искър

Възложител: Община Искър

Консултант (строителен надзор): ЕТ "Зоя Паскалева"

Строител: "ЛЮНИК" ЕООД

Проектант: „ПЪТ ВОД ПРОЕКТ“ ЕООД - Плевен

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР

Днес 21.10.2019 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Радослав Андреев - инвеститорски котрол, СТРОИТЕЛНИЯ НАЗДОР - инж. Зоя Паскалева - управител на ЕТ"Зоя Паскалева" и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Любомир Лазаров - управител на "ЛЮНИК" ЕООД, на основание чл.7, ал.6 от Договора №Д-ОА-251/20.09.2019г. подписаха настоящия протокол, отразяващ необходимите непредвидени СМР за изпълнение на обекта.

№ по ред	Видове СМР	ед. мярка	Непредвидени СМР		
			кол-во	единична цена (лв.)	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
1	„Направа уличен отток с 1 бр решетки вкл. всички свързани с това разходи“	бр	4,00	519,79	2079,16
2	„Доставка и полагане на канализационна тръба PVC ф200 вкл. всички, свързани с това разходи“.	м	12	61,04	732,48
ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР лв. без ДДС:					2811,64
20% ДДС:					562,328
ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР лв. с ДДС:					3373,968

ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД

СТРОИТЕЛЕН НАЗДОР:

/инж.З.Паскалева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Л.Лазаров/

ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД

ПРОЕКТАНТ

инж.К.Кръстев

УТВЪРДИЛ:

/Радослав Андреев/

Относно: Договор за изпълнение на СМР №Д-ОА-251/ от 20.09.2019г. с предмет:
„Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЛЮНИК” ЕООД

АНАЛИЗ №1

	наименование СМР	марка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	Направа уличен отток с 1 бр решетки вкл. всички свързани с това разходи	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	0.0600	20.00	1.20
	ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 400 ММ	м	1.0000	45.00	45.00
	РЕШЕТКА ЧУГУНЕНА	бр.	1.0000	105.00	105.00
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.3000	20.00	6.00
	ст. бет. дъно	бр.	1.0000	30.00	30.00
	бетон В 15	м3	0.0600	90.00	5.40
					192.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР	мсм	0.0074	300.00	2.22
	САМОСВАЛ	мсм	0.0400	300.00	12.00
	трамбовка ръчна	мсм	0.0800	60.00	4.80
					19.02
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	22.0000	5.50	121.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		19.26
	доп.р.механизация (%)		30.0000		5.71
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		114.95
	всичко преки				332.62
	общо допълнителни р-ди				139.92
	печалба		10.0000		47.25
	Обща цена :				519.79 лв.

АНАЛИЗ №2


	наименование СМР	марка	к-во	цена	ст-ст.
N.2	Доставка и полагане на канализационна тръба PVC ф200 вкл. всички, свързани с това разходи	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC тръба ф200	м	1.0200	14.00	14.28
	ПЯСЪК	м3	0.0700	20.00	1.40
	трошен камък	м3	0.0400	20.00	0.80
					16.48
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР	мсм	0.0074	250.00	1.85
	САМОСВАЛ	мсм	0.0400	300.00	12.00
					13.85
	ТРУД :				

РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.1650	5.50	0.91
РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	1.0700	5.50	5.89
РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0.5700	5.50	3.14
				9.93
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10.0000		1.65
доп.р.механизация (%)		30.0000		4.16
доп.р-ди труд (%)		95.0000		9.43
всичко преки				40.26
общо допълнителни р-ди				15.23
печалба		10.0000		5.55
Обща цена :				61.04 лв.

ИЗГОТВИЛ:

ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ –

/УПРАВИТЕЛ НА „ЛЮНИК“ ЕООД/



чл.23 от ЗЗЛД