

- 2 - ДА-109#1/14.01.2021

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към Договор № Д-ОА-109/02.07.2018 г.

с предмет: „Изработване, доставка и монтаж на билбордове с цел осигуряване на публичност по проекти № 15/07/2/0/00500 и № 15/07/2/0/00489”

по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

Днес, 14.01. 2021г., в град Искър, между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР – със седалище и адрес на управление: гр. Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, с идентификационен номер BG 000413942, представлявана от Валентин Василев Йорданов - Кмет на общината и Полина Цветкова – Главен счетоводител на община Искър, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. “ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Генерал Столетов“ №33, ет.2, офис 8, ЕИК 130862812, представлявано от Бойко Атанасов Ламбаджиев – Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение №1, за следното:

§1. Встъпителната част на Договора, не се изменя, тъй като препраща към решение на възложителя, което не може да бъде изменяно, чрез споразумение между страните.

§2. В чл.7 се прави изменение:

Текст преди изменението:

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **15 000,00 (петнадесет хиляди лева) лева без ДДС и 18 000,00 (осемнадесет хиляди лева) лева с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващо Приложение № 3, както следва:

- по проект № 15/07/2/0/00500

№	Вид на доставката	Брой	Единична цена	Общо
1	Изработване, доставка и монтаж на Временен и постоянен билборд с размери не по-малко от 3 метра височина и 4 метра широчина - по проект № 15/07/2/0/00500, в т.ч. :	6 бр.	-	
	Изработване, доставка и монтаж на Временен	6 бр.	1300	7800
	Изработване, доставка и монтаж на Временен и постоянен билборд	6 бр.	200	1200

- по проект № 15/07/2/0/00489

№	Вид на доставката	Брой	Единична цена	Общо
2	Изработване, доставка и монтаж на Временен и постоянен билборд с размери не по-малко от 3 метра височина и 4 метра широчина - по проект № 15/07/2/0/00489 в т.ч.	4 бр.	-	-
	Изработване, доставка и монтаж на Временен	4 бр.	1300	5 200
	Изработване, доставка и монтаж на Временен и постоянен билборд	4 бр.	200	800

Нов текст:

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на **12 000,00 (петнадесет хиляди лева) лева без ДДС и 14 400,00 (четирнадесет хиляди и четиристотин лева) лева с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, както следва:

- по проект № 15/07/2/0/00500:

№	Вид на доставката	Брой	Единична цена	Общо
1	Изработване, доставка и монтаж на Временен и постоянен билборд с размери не по-малко от 3 метра височина и 4 метра широчина - по проект № 15/07/2/0/00500, в т.ч. :	6 бр.	-	-
	Изработване, доставка и монтаж на Временен билборд	6 бр.	1300	7800
	Изработване, доставка и монтаж на постоянен билборд	6 бр.	200	1200

- по проект № 15/07/2/0/00489

№	Вид на доставката	Брой	Единична цена	Общо
2	Изработване, доставка и монтаж на Временен и постоянен билборд с размери не по-малко от 3 метра височина и 4 метра широчина - по проект № 15/07/2/0/00489 в т.ч.	2 бр.		
	Изработване, доставка и монтаж на Временен билборд	2 бр.	1300	2600
	Изработване, доставка и монтаж на постоянен билборд	2 бр.	200	400

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор с рег. № Д-ОА-109 от 02.07.2018 г.

Приложение: Мотиви към Допълнително споразумение №1

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър

чл. 37 от ЗОП

2.
/Венцислава Младенова/
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

чл. 37 от ЗОП

/Бойко Ламбаджиев/



МОТИВИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

Изменението е съществено, по определението на чл.116, ал.5 от ЗОП, тъй като засяга обема на договора. Изменението е на основание чл.116, ал.1, точка 3 от ЗОП - поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Повод за изменението е отпадането на една част от инвестиционното намерение на възложителя, а именно:

Обект А/ *“Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3082 - /II-13, Искър – Долни Дъбник/ - /III-1307/Искър”*.

Тъй като поръчката е възложена за 4бр. постоянни и 4 бр. временни билбордове – за два общински пътя – Обект А и Обект Б, но в действителност е изпълнен само един път - обект Б/ *“Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080, /II-13/ Кнежа – Искър/ – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит - (III-137)“*, ще бъде необходимо поставянето не на договорените 4 бр., а само на 2 бр. постоянни и 2 бр. временни билбордове – на цитирания обект Б/.

С изменението, се намалява с 3 000 лв. без ДДС, договорената в чл.7, ал.1 на Договор № Д-Д-ОА-109/02.07.2018 г. цена, съответстваща на частта от услугите за отпадналия обект.

В нито една от двете последователно обявени процедури по ЗОП, през януари и април 2019 г. не са получени оферти за строителството на отпадналия обект - обект А/.

Непредвидените обстоятелства възникнали след сключване на договора за консултатски услуги с „Евростарт 2008“ ЕООД, са както следва:

- Във връзка с недостатъчния размер на субсидията за обект А, значително редуцирана от ДФЗ спрямо заявената, възложителят инициира изменение на проекта по чл.154, ал.1 от ЗУТ, но междувременно се въведе безсрочно извънредно положение със закон (ЗМДВИП), което не е отменено към настояща дата;
- Искането за удължаване на срока за изпълнение на инвестицията, с цел евентуалното възлагане на поръчка и изпълнение на Обект А, беше отхвърлено от ДФЗ с писмо № 02-0800/3020 от 06.11.2020г.;
- При тези обстоятелства, строителството на обект А не може да бъде изпълнено до крайния срок на договора на възложителя с ДФЗ - 05 февруари 2021г. Съответно, следва да отпаднат всички вече договорени услуги, свързани с Обект А/ *“Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3082 - /II-13, Искър – Долни Дъбник/ - /III-1307/Искър”*;
- Сключен Анекс III на 29.12.2020 г. към Договор № 15/07/2/0/00489/05.02.2018 г., сключен между община Искър и Държавен фонд "Земеделие" гр. София.

Съгласно МУ-8 от 24.04.2020г. на изп. директор на АОП: *„когато се налагат промени в договора вследствие от настъпилия force major, е приложимо основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, доколкото тази норма е с по-широк обхват.“* *„При изменение на договор въз основа на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, възложителите следва да изпращат обявление за изменение на договор за обществена поръчка по чл. 27 от ЗОП, като в него се посочи основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и се отбележи, че промяната е във връзка с разгледаното по-горе специално основание от ЗМДВИП.“*