

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2-ОА-165#1, 01.02.2021

към Договор № Д-ОА-165 от 30.06.2020 год.

Днес, 01.02 2021 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление: гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от **инж. Валентин Йорданов – Кмет на Община Искър и Венцислава Младенова – Главен счетоводител на Общината**, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „АРТ-СТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ДОЙРАН № 140, ет. 4, ап. 401, с ЕИК 114005909 с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 114005909 представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев - Управители** (начин на представляване: заедно и поотделно)

определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VIII-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“.**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с писмо с наш рег. № 30-790-42/12.10.2020 г., подадено от Петя Артарска – Управител на „АРТ-СТРОЙ” ООД и чл.7, ал. 3, ал. 6 и ал. 7 и чл. 6, ал. 1, точка 2 от Договор № Д-ОА-165 от 30.06.2020 год.,

се сключи настоящото допълнително споразумение с предмет: **„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VIII-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“**, за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни поради необходимост от извършване на непредвидени работи на обект: **„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VIII-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“**, в определения в чл. 4, ал.1 от договора срок и съгласно чл. 6, ал. 1, точка 2 от договора. Непредвидени работи следва като стойности на отделните позиции да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности. Промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции. Обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

§2. Чл.2 Раздел II „Цена, ред и срокове за разплащане“, чл. 6, ал. 1, точка 2 от договора, се изменя както следва:

Било:

Чл.6.(1) Цената за изпълнение на СМР съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, е както следва:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката без включени непредвидени разходи, е в размер на **134 228,41 лв. (сто тридесет и четири хиляди двестадвадесет и осем лева и четиридесет и една стотинки)** без ДДС съответно **161 074,09 лв. (сто шестдесет и една хиляди и седемдесет и четири лева и девет стотинки)** с ДДС,

2. Непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР (5% от Общата цена по точка I.) – **6 711.42 (шест хиляди седемстотин и единадесет лева и четиридесет и две стотинки)** лева без ДДС или **8 053,70 (осем хиляди петдесет и три лева и седемдесет стотинки)** лева с ДДС.

Става:

Чл.6.(1) Цената за изпълнение на СМР съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, е както следва:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката без включени непредвидени разходи, е в размер на **132 365,51 лв. (сто тридесет и две хиляди триста шестдесет и пет лева и петдесет и една стотинки)** без ДДС съответно **158 838,61 лв. (сто петдесет и осем хиляди и осемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и една стотинки)** с ДДС,

2. Непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР (5% от Общата цена по точка I.) – **6 615.39 (шест хиляди шестстотин и петнадесет лева и тридесет и девет стотинки)** лева без ДДС или **7 938,47 (седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева и четиридесети седем стотинки)** лева с ДДС.

§3. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно раздел VI „Приемане на работата” чл. 23 - чл. 25 от договор № 165 от 30.06.2020 год.

§4. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписване на допълнителното споразумение.

§5. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № 165 от 30.06.2020 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Писмо рег. № 30-790-42/12.10.2020 г.;
2. Количествено-стойностна сметка за непредвидени СМР по Договор № 165 от 30.06.2020 год.
3. Заменителна таблица.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ОБЩИНА ИСКИП
чл. 37 от ЗОП

/ инж. Валентин Йорданов /
Кмет на Община Искър

чл. 37 от ЗОП

/ Венцислава Младенова /
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП

/ С. Матева /
Управител на „АРТ-СТРОЙ” ООД

