



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 - 2013 г.
ОБЩИНА ИСКЪР
Договор № 15/313/00253 от 12.12.2013 г.



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА № Д-ОА-31/19.03.2015 г.
№ 1 / 14 май 2015 г.

Днес, 14 май 2015 г. в град Искър, община Искър, обл. Плевен, на основание чл.21, Раздел IX. Заключителни разпоредби от Договор за доставка № Д-ОА- 31/19.03.2015 г., във връзка с изпълнение на проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”, който се финансира по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 15/313/00253 от 12.12.2013 г., сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № I от 16.09.2014 год. между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. ”Георги Димитров” № 38, Идентификационен номер BG 000413942, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – действащ в качеството си на Кмет на Община Искър, от една страна

и

2. „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” ЕООД, ЕИК: 200001524, Идентификационен номер по ДДС: BG200001524 със седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Троян, с. Орешак 5630, ул. „Иван Павлов” № 24, представлявано от Николинка Василева Радулова - Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. (1) На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки страните удължават срока за доставка и монтаж на обзавеждането като:


вместо „20 (двадесет) работни дни, считано от датата на получено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено известие/уведомление по ал. 1 на настоящия договор”,

става: „**20 (двадесет) работни дни**, считано от датата на получено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** повторно писмено уведомление.

(2) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 2.(1). Настоящото споразумение отразява реалните волеизявления и намерения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 - 2013 г.
ОБЩИНА ИСКЪР
Договор № 15/313/00253 от 12.12.2013 г.



Чл. 3. (1) Изменението на договора за обществена поръчка е обусловено от непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в **срока за изпълнение на поръчката**. Тези непредвидени обстоятелства са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия на договора, обект на споразумението, както следва:

Фактичестката обстановка е следната:

Общината е провела процедури по ЗОП за избор на изпълнители съгласно Списъка на планираните обществени поръчки, одобрен от ДФ "Земеделие" и е сключила следните договори:

1. **Договор № Д-ОА-211 от 30.10.2014 год. за авторски надзор** с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър” и срокът за изпълнение започва да тече от дата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителната прощадка. Цялата документация от проведената процедура е изпратена за последваща контрол до Държавен фонд "Земеделие" и същата е съгласувана с уведомително писмо с наш Рег. № 38-01-70 от **25.11.2014 год.**

2. **Договор № Д-ОА-226 от 23.12.2014 год. за строителен надзор** с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър” и срокът за изпълнение започва да тече от дата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на сторителната прощадка. Цялата документация от проведената процедура е изпратена за последваща контрол до Държавен фонд "Земеделие" и същата е съгласувана с уведомително писмо с наш Рег. № 38-01-37 от **01.04.2015 год.**

3. **Договор № Д-ОА-9 от 07.01.2015 год. за строително – монтажни работи** с предмет: „Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър” със срок на изпълнение на договорените видове СМР 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на сторителната прощадка и определяне на строителна линия и ниво. Цялата документация от проведената процедура е изпратена за последващ контрол до Държавен фонд "Земеделие" и същата е съгласувана с уведомително писмо с наш Рег. № 38-01-45 от **20.04.2015 год.**

4. **Договор № Д-ОА-31 от 19.03.2015 год. за доставка** с предмет: „Доставка на оборудване за Общински център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”. Цялата документация от проведената процедура е изпратена за последваща контрол до Държавен фонд "Земеделие" и същата е съгласувана с уведомително писмо с наш Рег. № 38-01-47 от **27.04.2015 год.**

Договорът за доставка на оборудване е последният етап за изпълнение на проекта „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.

Възложителят е планирал обществените поръчки по проекта, но не е могъл да планира осъществяването на последващия контрол съгласно изискванията на ДФ „Земеделие“, което води до забавяне на договорените дейности в договорените срокове.

На 13.05.2015 год. е стартирало строителството с откриване на строителната площадка по горесцитирания проект. Поради лошите метеорологични условия, които биха довели до некачествено изпълнение на договорените СМР може да се наложи спиране на строително-монтажните работи и съставяне на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 - 2013 г.
ОБЩИНА ИСКЪР
Договор № 15/313/00253 от 12.12.2013 г.



работи, което налага **промяна в срока (началната дата за изпълнение)** на Договор № Д-ОА-31 от 19.03.2015 год. за доставка с предмет: „Доставка на оборудване за Общински център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”, сключен на **19.03.2015 год. и реално стартирал на 04.05.2015г. – преди започване изпълнението на СМР на обекта.**

Тези обстоятелства не биха могли да бъдат предвидени от Възложителя и това налага промяна в срока за изпълнение на договора за доставка на оборудване в съответствие с технологичните правила и нормативи.

Настоящото споразумение влиза в сила считано от 14 май 2015г.

Това споразумение се състои от три страници и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ИСКЪР

..... **чл.23 от ЗЗЛД**
/инж. Валентин Иорданов/
Кмет на община Искър



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” ЕООД
..... **чл.23 от ЗЗЛД**

/ Николинка Радулова /
Управител

Съгласувал: **чл.23 от ЗЗЛД**
Мария Иванова - Юрисконсулт