

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ Д-02-183

Днес, 24.06......2016 год. в гр. Искър на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от ЗОП между:

1. **ОБЩИНА ИСКЪР**, Идентификационен номер по ДДС BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър, ул. "Георги Димитров" № 38, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: област София, Столична община, гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12, Идентификационен номер по ДДС **чл. 23 от ЗЗЛД** представлявано от Венцислав Дилков Дилков - Управител,

Определен за изпълнител след проведена **открита** процедура за възлагане на обществена поръчка № 01026-2016-0013 (*уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки*), наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, във връзка с Решение № 22/01.06.2016 г. на кмета на община Искър, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово

Обособена позиция № 2 – Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит:

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци:

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажните работи по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ както следва:

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци със следните подобекти:

1. Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци;
2. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци,

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

в съответствие с изискванията на документация за участие в процедурата и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните строително-монтажни работи (СМР) и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват след влизане в сила на настоящия договор с избрания изпълнител, съгласно техническото предложение на Изпълнителя за съответната обособена позиция и линеен календарен график и диаграма на работната ръка – *Образец № 14-3 от офертата*.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на **41 176,67 лева (четиридесет и една хиляди стоседемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС и 49 412,00 лева (четиридесет и девет хиляди четиристотин и дванадесет лева) с ДДС по обособени позиции, както следва:**

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци да бъде със следните подобекти:

1. Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци: **20 603.72 лева без ДДС**, словом (двадесет хиляди шестстотин и три лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС или **24 724.46 лева** словом: (двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС;

2. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци: **20 572.95 лева без ДДС**, словом: (двадесете хиляди петстотин седемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС или **24 687.54** словом: (двадесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо неразделна част от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените дейности при следния ред и условия:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от общата сума се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор.

2. Междинно плащане в размер до 30 % от общата сума се заплаща, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на тристранния протокол по ал. 3 от настоящия договор за приемане на съответни видове СМР.

3. Окончателно плащане – в срок до 15 (петнадесет) работни дни, след подписване на Акт образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно условията на този договор за приемане на работата.

(3) Заплащането се извършва въз основа на представена фактура от страна на изпълнителя и тристранно подписан протокол за приемане на извършената работа от представители на изпълнителя, възложителя и строителен надзор.

(4) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:		Чл. 23 от ЗЗЛД
BIC:		
Банка:	УниКредит Булбанк	
Клон/офис:	гр. Плевен	

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

- (5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
- (6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложен материал в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на обекта.
- (7) Цената по алинея 1 за съответната обособена позиция е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, в т. ч. и разходи за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.
- (8) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, се изготвя тристранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или упълномощено от него лице/, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Строителния надзор. Остойносттаването се извършва по единични цени съгласно приетото Ценово предложение за обособена позиция (ОП) 3 – *Образец № 15-3* от офертата на участника.
- (9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително извършените СМР на базата на подписани количествено-стойностни сметки в рамките на общата стойност по чл. 2, ал. 1 и ал. 8 от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или упълномощено от него лице/, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Строителния надзор.
- (10) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
- (11) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 22 от настоящия договор.

III. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр.15).

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора е **20 календарни дни** (словом: двадесет календарни дни) от техническото предложение на Изпълнителя за съответната обособена позиция и линеен календарен график и диаграма на работната ръка – *Образец № 14-3 от офертата*;

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР се счита датата на завърка на заповедната книга по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на констативен акт по чл. 3 от настоящия договор, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането се подписва акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непредвидени обстоятелства, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (чл. 43, ал. 2 от ЗОП).

(6) Гаранционният срок е **5 (пет) години съгласно техническото предложение на Изпълнителя.**

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация и КСС на обществената поръчка.

(2) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Раздел VIII от настоящия договор.

(3) Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

(4) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него представители.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощени от него лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта и/или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушават оперативната му самостоятелност.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не участва в трудово-правни и други спорове между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговия персонал, както и с подизпълнителите, които е наел.

(8) Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) Да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(3) Да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други).

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(5) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

(2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) При подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи IV – та категория за обособена позиция (ОП) 3 в областта на транспортната инфраструктура или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

(2) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

(3) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(4) Да влага при изпълнението на строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят, придружени от декларации за съответствие и/или сертификати за качество. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(5) Да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) Да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок.

(8) При подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копия на валидна застраховка Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с покритие за строежи от IV-та категория за обособена позиция (ОП) 3 и „Трудова злополука“, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(9) Да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(10) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(11) При изпълнение на възложените СМР:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

4. Да обезопаси строителната площадка.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Строителния надзор.

(12) Да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(13) Да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(14) Да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ексекүтивни чертежи за договорираните и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(15) При изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(16) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(17) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(18) Преведените средства от Община Искър, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Искър.

(19) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение под формата на парична сума или банкова гаранция, като документът за гаранцията се представя преди сключването на договора, в размер на 3 % (три процента) от сумата по чл. 2, ал. 1 от договора, а именно 1 235,30 лв. (хиляда двеста тридесет и пет лева и тридесет стотинки) без ДДС.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 14 (четирнадесет) дни.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл.12. При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по чл. 9 от настоящия договор в срок от 1 (един) месец след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

Чл.13. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Чл.14. Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционния срок, вследствие на некачествено изпълнение СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и дава разумен срок за тяхното отстраняване.

Чл.15. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.16. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранцията за добро изпълнение.

Чл.17. При неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на недостатъци и/или повреди; неотстраняване на явни недостатъци и/или липси, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите, ако изпълнителят откаже да участва в съставянето на протокола. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.18. Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

Чл.19. Приемането на извършената работа се извършва с протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Строителния надзор, придружен с подробна количествена сметка и декларации за съответствие и/или сертификати за качество на вложените материали.

Чл.20. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

Чл.21. Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за негова сметка. До тяхното отстраняване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи плащането на дължимата сума.

Чл.22. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.23. (1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента). Забавата се установява с подписване на тристранен протокол от представители на изпълнителя, възложителя и строителен надзор.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 4, ал. 6 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.24. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

Чл.25. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.26. Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 10 дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.27. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата
7. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява със споразумение между страните. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

- (1) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни;
- (2) не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

недостатъци;

(3) не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

(4) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

(5) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Настоящия договор не може да бъде изменян от страните, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл.32. (1). Плащанията от Възложителя към Изпълнителя по договора за настоящата обществена поръчка, по чл. 2, ал.1, по **Обособена позиция (ОП) 3** ще бъдат извършени след осъществена продажба на общински имоти и осигурен от Община Искър бюджет за пълно финансиране на обектите от обособената позиция;

(2) Възложителят – община Искър, си запазва правото да прекрати сключения договор за обществената поръчка с избрания Изпълнител, като за това обстоятелство не дължи неустойки от какъвто и да било характер!

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 10 (десет) дневен срок, за настъпване на обстоятелствата по предходната алинея от настоящия договор.

Чл.33. (1) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.34. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор

и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Адреси на страните:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Област Плевен, Община Искър, град Искър, п.к. 5868 ул. „Георги Димитров” № 38,
инж. Валя Вълва Костова – Директор на дирекция „СИРТСУ” в община Искър, тел. за контакт: **чл. 23 от ЗЗЛД** e-mail: y.kostova2008@abv.bg

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Област Плевен, Община Плевен, град Плевен, п.к. 5800 ул. „Георги Кочев” № 4;

Лице за контакти:

Венцислав Дилков Дилков, тел. **чл. 23 от ЗЗЛД** e-mail: infrastroy@tracebg.com

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Чл.35. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес

Чл.36. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.37. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП

Чл.39. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор
2. Ценовото предложение – Приложение № 2 към настоящия договор;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 към настоящия договор;

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ИСКЪР:**

чл. 23 от ЗЗЛД


.....
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 23 от ЗЗЛД

.....
/Венцислав Дилков/
Управител на
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД




чл. 23 от ЗЗЛД

.....
/ Полина Цветкова /
Главен счетоводител

чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласувал:
/Мария Иванова/
Юриконсулт



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър”

О Б Щ И Н А И С К Ъ Р

УТВЪРЖДАВАМ!

чл. 23 от ЗЗЛД

КМЕГ:
/инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър”
по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово

Обособена позиция № 2 – Ремонт на улична мрежа в с. Долня Луковит

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци

Копирано с оригинала

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Община Искър,
2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

1. Цел и предмет на настоящата обществена поръчка

1. Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово с подобекти:

1. Ремонт на общински път "PVN 3081 ЛП-1308, Искър - Горни Дъбник /Писарово-Граница община(Искър - Червен бряг) - Телиш / PVN 1186;
2. Ремонт на улична мрежа в с. Писарово, а именно:
 - 2.1. Ремонт на улица "Христо Ботев" в с. Писарово;
 - 2.2. Ремонт на улица "Никола Й. Вапцаров" в с. Писарово;

Обособена позиция № 2 - Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит:

1. Ремонт на улица "Искър" с. Долни Луковит;
2. Ремонт на улица „Бенковски“ с. Долни Луковит;
3. Ремонт на улица "Цар Калоян" с. Долни Луковит;
4. Ремонт на улица „Демир Велиев“ с. Долни Луковит;
5. Ремонт на улица „Васил Априлов“ с. Долни Луковит;
6. Ремонт на улица „Любен Каравелов“ с. Долни Луковит;

Обособена позиция № 3 - Ремонт на улична мрежа в с. Староселци:

7. Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци;
8. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци;

2. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на кметство в Писарово, кметство в Долни Луковит и кметство в Староселци, община Искър, област Плевен, Република България.

Срокът за изпълнение на всяка обособена позиция трябва да бъде следният:

За обособена позиция № 1 -не по-дълъг от 60 календарни дни и не по-кратък от 20 календарни дни;

За обособена позиция № 2 -не по-дълъг от 60 календарни дни и не по-кратък от 20 календарни дни.

За обособена позиция № 3 -не по-дълъг от 60 календарни дни и не по-кратък от 20 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно техническото предложение на участника за съответната обособена позиция и започва да тече след подписване на договор с избрания изпълнител и заверка на заповедната книга.

3. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер до 197 165,83 лв. (сто деветдесет и седем хиляди, сто шейсет и пет лева и 83 стотинки) без ДДС, от които за:

Обособена позиция № 1 - Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово - 85 665,84 лв. (осемдесет и пет хиляди шестстотин шейсет и пет лева и 84 стотинки) без ДДС

1. Ремонт на общински път "PVN 3081 ЛП-1308, Искър - Горни Дъбник /Писарово-Граница община(Искър - Червен бряг) - Телиш / PVN 1186 - 49 499,17лв. без ДДС;

Искър, с. Оригинална

чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

2. Ремонт на улична мрежа в с. Писарово, а именно:

2.1. Ремонт на улица "Христо Ботев" в с. Писарово – 16 416,67лв. без ДДС;

2.2. Ремонт на улица "Никола Й. Вапцаров" в с. Писарово – 19 750,00лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2 - Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит - 70 233,33 лв. (седемдесет хиляди двеста тридесет и три лева и 33 стотинки) без ДДС

1. Ремонт на улица "Искър" с. Долни Луковит – 12 400,00лв. без ДДС;

2. Ремонт на улица „Бенковски“ с. Долни Луковит – 12 400,00лв. без ДДС;

3. Ремонт на улица "Цар Калоян" с. Долни Луковит – 8 233,33лв. без ДДС;

4. Ремонт на улица „Демир Велиев“ с. Долни Луковит – 8 233,33лв. без ДДС;

5. Ремонт на улица „Васил Априлов“ с. Долни Луковит – 12 400,00лв. без ДДС;

6. Ремонт на улица „Любен Каравелов“ с. Долни Луковит – 16 566,67лв. без ДДС.

Обособена позиция № 3 - Ремонт на улична мрежа в с. Староселци – 41 266,66 лв. (четиредесет и една хиляди двеста шейсет и шест лева и 66 стотинки) без ДДС

1. Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци – 20 633,33лв. без ДДС;

2. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци – 20 633,33лв. без ДДС;

4. В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата поръчка трябва да бъдат осигурени следните специалисти:

➤ Технически ръководител – строителен специалист, притежаващ образователна степен „магистър“ с не по-малко от 5 години професионален опит като технически ръководител в строителството;

➤ Отговорник по контрола на качеството, който да притежава съответните удостоверения, с не по-малко от 3 години професионален опит;

➤ Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответните удостоверения, с не по-малко от 3 години професионален опит.

5. Участникът да има на разположение минимум следната техника за изпълнение на поръчката:

1. Багери – 1 бр.;

2. Валици – 3 броя, в т. ч.

– един пневматичен колесен и два бандажни;

3. Пътна фреза – 1 бр.;

4. Машина за обдухване – 1 бр.;

5. Автогудронатор – 1 бр.;

6. Асфалтополагач – 1 бр.;

7. Водоноска – 1 бр.;

8. Фугорези – 2 бр.;

9. Къртач – 1 бр.;

10. Фадроми – 1 бр.;

11. Виброплочи – 2 бр.;

12. Самосвали – 4 бр.

Горното оборудване може да бъде собствено или наето, като за собственото оборудване следва да се приложат копия на регистрационните талони или друг вид документи, от които е видно моделът на оборудването и собствеността му, а за наетото такова е необходимо представянето на договор за наем на оборудване със спецификация по марки и модели.

За извършването на предвидените в количествено-стойностната сметка СМР, съобразно възприетата технология на изпълнение и създадената организация на работа,

Съгласно с оригинала

чл. 23 от ЗЗЛД

3

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“
кандидатите могат да предложат и допълнително оборудване извън описаното по-горе минимално необходимо, като същото би следвало да бъде подробно описано в тръжната документация.

6. Участникът трябва да има договори за доставка на асфалтови смеси и инертни материали, ако няма собствени и/или наети асфалтови бази и/или кариери. Предложените асфалтови бази следва да нямат наложени санкции за нарушения на нормативната уредба, свързана с изпълнение мерките за опазване на околна среда за 2014 г.

II. Пълно описание на предмета на поръчката.

„Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово;

Обособена позиция № 2 – Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковити;

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци.

Състоянието на настилката на общинския път и на уличната мрежа в населените места е в лошо експлоатационно състояние – асфалтовото покритие е силно износено, с много дупки, пукнатини и пропадания и в по-голямата си част е разрушено. Ще бъде направен ремонт на най-разрушените участъци.

Описание на видовете работи

II.1. Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово:

Видовете строително-монтажни работи са включени в ценовото предложение и обхващат: обработка на фугата между стар и нов асфалт с битум, фрезование, изрязване и изкръпване на настилката с топла асфалтова смес – ръчно или машинно, наръсване с битумна емулсия на фрезованите и почистени участъци и полагане на плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 или 5 см, включително почистване на пътно платно от отпадъците и извозването им.

Участъците и количествата на видовете СМР ще бъдат уточнени при оглед на място с изпълнителя на обществената поръчка преди сключване на договора, съобразявайки се с наличните средства в бюджета на общината.

Дупките, предвидени за ръчно изкръпване, се изрязват по контурите на дълбочина на дупката в правилна форма със страни, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя с отвесни стени така, че да захватат 10-15 см от здравата асф.б.настилка. Материала от старата настилка се отстранява и изхвърля на подходящи места, указани от възложителя. Изрязаните площи се почистват грижливо и стените се намазват с течен битум загрят до 60⁰-70⁰С или с битумна емулсия. Подготвените за изкръпване дупки се запълват с гореща плътна асфалтова смес с температура над 130⁰С. Плитките дупки до 2 см дълбочина се изкръпват без да се изрязват. Достатъчно е ремонтираното място да се почисти от прах, кал или друго замърсяване. Уплътняването на положените материали се извършва с бандажни валици до 1.5 т. Уплътняването започва от краищата към средата на ремонтираното място, като необходимата плътност се достига с 5-6 минавания на валика в точка. Процеса на уплътняване трябва да започне веднага след полагане на сместа и да приключи преди температурата на сместа да спадне до 70⁰. След уплътняването повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка.

В участъците, предвидени за машинно изкръпване, следва първо да се тампонира и да се запълнят съществуващите неравности и нарушения на настилката, както и да се извърши предварителен ремонт на същата, изразяващ се в ремонт на единични дупки, фрезование на участъците с мрежовидни пукнатини и пропадания, след което се почиства цялата повърхност на участъка и се наръсва хомогенно с битумна емулсия. Едва след разграждането на емулсията се извършва машинното изкръпване.

Община Искър

чл. 23 от ЗЗЛД 4

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

Обособена позиция № 2 – Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит.

Видовете строително-монтажни работи са включени в ценовото предложение и обхващат: обработка на фугата между стар и нов асфалт с битум, фрезоване, изрязване и изкърпване на настилката с топла асфалтова смес – ръчно или машинно, наръсоване с битумна емулсия на фрезованите и почистени участъци и полагане на плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 или 5 см, включително почистване на пътното платно от отпадъците и извозването им.

Участъците и количествата на видовете СМР ще бъдат уточнени при оглед на място с изпълнителя на обществената поръчка преди сключване на договора, съобразявайки се с наличните средства в бюджета на общината.

Дупките, предвидени за ръчно изкърпване, се изрязват по контурите на дълбочина на дупката в правилна форма със страни, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя с отвесни стени така, че да захващат 10-15 см от здравата асф.б.настилка. Материала от старата настилка се отстранява и изхвърля на подходящи места, указани от възложителя. Изрязаните плочи се почистват грижливо и стените се намазват с течен битум загрят до 60⁰-70⁰С или с битумна емулсия. Подготвените за изкърпване дупки се запълват с гореща плътна асфалтова смес с температура над 130⁰С. Плитките дупки до 2 см дълбочина се изкърпват без да се изрязват. Достатъчно е ремонтираното място да се почисти от прах, кал или друго замърсяване. Уплътняването на положените материали се извършва с бандажни валици до 1,5 т. Уплътняването започва от краищата към средата на ремонтираното място, като необходимата плътност се достига с 5-6 минавания на валика в точка. Процеса на уплътняване трябва да започне веднага след полагане на сместа и да приключи преди температурата на сместа да спадне до 70⁰. След уплътняването повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка.

При нарушена пътна основа, то същата е необходимо да се възстанове с 25см уплътнена баластра и 15 см уплътнен трошен камък.

В участъците, предвидени за машинно изкърпване, следва първо да се тампонират и да се запълнят съществуващите неравности и нарушения на настилката, както и да се извърши предварителен ремонт на същата, изразяващ се в ремонт на единични дупки, фрезоване на участъците с мрежовидни пукнатини и пропадания, след което се почиства цялата повърхност на участъка и се наръсва хомогенно с битумна емулсия. Едва след разграждането на емулсията се извършва машинното изкърпване.

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци.

Видовете строително-монтажни работи са включени в ценовото предложение и обхващат: разкърпване на неармиран бетон, нивелетно оформление на леглото с несортиран трошен камък, обработка на фугата между стар и нов асфалт с битум, фрезоване, изрязване и изкърпване на настилката с топла асфалтова смес – ръчно или машинно, наръсоване с битумна емулсия на фрезованите и почистени участъци и полагане на плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 или 5 см, включително почистване на пътното платно от отпадъците и извозването им.

Участъците и количествата на видовете СМР ще бъдат уточнени при оглед на място с изпълнителя на обществената поръчка преди сключване на договора, съобразявайки се с наличните средства в бюджета на общината.

Дупките, предвидени за ръчно изкърпване, се изрязват по контурите на дълбочина на дупката в правилна форма със страни, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя с отвесни стени така, че да захващат 10-15 см от здравата асф.б.настилка. Материала от старата настилка се отстранява и изхвърля на подходящи места, указани от възложителя. Изрязаните

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

Площи се почистват грижливо и стените се намазват с течен битум загрят до 60^o-70^oС или с битумна емулсия. Подготвените за изкърпване дупки се запълват с гореща пълтна асфалтова смес с температура над 130^oС. Плитките дупки до 2 см дълбочина се изкърпват без да се изрязват. Достатъчно е ремонтираното място да се почисти от прах, кал или друго замърсяване. Уплътняването на положените материали се извършва с бандажни валици до 1,5 т. Уплътняването започва от краищата към средата на ремонтираното място, като необходимата плътност се достига с 5-6 минавания на валика в точка. Процеса на уплътняване трябва да започне веднага след полагане на сместа и да приключи преди температурата на сместа да спадне до 70^o. След уплътняването повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка.

Съществуващата настилка на улица „Христо Манчев“ от неармиран бетон е в много лошо състояние. След разбиване на бетоновата настилка и почистването от отпадъци леглото се профилира и уплътнява с несортиран трошен камък, след което се извършва асфалтирането. За оттичане на дъждовните води ще се монтират дъждоприемен отток с решетка.

В участъците, предвидени за машинно изкърпване, следва първо да се тампонират и да се запълнят съществуващите неравности и нарушения на настилка, както и да се извърши предварителен ремонт на същата, изразяващ се в ремонт на единични дупки, фрезване на участъците с мрежовидни пукнатини и пропядания, след което се почиства цялата повърхност на участъка и се наръсва хомогенно с битумна емулсия. Едва след разграждането на емулсията се извършва машинното изкърпване.

Участниците следва да имат предвид следното технологично изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, постановено в „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от изпълнителен директор на АПИ: Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагачната машина, тя трябва да бъде в температурните граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта. Времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

При изпълнението на СМР да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

По време на изпълнението на ремонтните работи да не се засягат други комуникации и съоръжения.

III. Изпълнение на строителството

При реализирането на обекта да се спазват правилата за извършване и приемане на строително-монтажни работи и ТС 2014 г. на АПИ.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

I. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

Бирова оригинал

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други;
- БДС - Български държавен стандарт или еквивалентен;
- БДС – 1517-2006 г. за пътни знаци или еквивалентен;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ЗЗБУТ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- БХТШО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- ПИПСМР Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

2. Контрол на строителните работи

2.1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2.2. Специални предпазни мерки

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

2.2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2.2. да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.2.3. преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска;

2.2.4. да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.2.5. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

3. Временни работи

3.1. Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в договора и действащата нормативна уредба. Това не освобождава

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

Изпълнителят от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване.

3.2. Възстановяване на повреди от вземане на проби

Изпълнителят е длъжен да възстановява своевременно всички повреди, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания.

3.3. Предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на площите, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително-монтажните работи на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

4. Почистяване на строителната площадка

4.1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на Договора, да включва не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с почистването на строителната площадка.

4.2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на предвидените СМР трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

4.3. Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации

Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на съществуващи комуникации.

5. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж, както и Застраховка „Трудова злополука“.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22-март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп. бр. 102 от 19.12.2006 г.)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

Вярно е оригинала

Чл. 23 от ЗЗЛД

Чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- организация на строителната площадка – огради и др.;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);
- Пропускането на движението да бъде извършвано последователно от добре подготвени за тази цел сигналисти.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравостовни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика – Обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г., като на работещите на обекта Изпълнителят следва да предвиди извършването на необходимия инструктаж по безопасност на труда за всички специалности.

При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издръжливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларния апарат.

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

По време на строителството следва да се поддържат в изправност подходи до всяка точка на обектите за осигуряване на достъп на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни автомобили.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

6. Налична документация

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително-монтажните работи.

7. Конкретни задачи на Изпълнителя

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.

Изпълнителят следва да посочи местонахождението, собственост и капацитет на асфалтови бази и кариери, които ще бъдат използвани за доставка на необходимите материали, като посочи и каква механизация и техника ще използва.

Не е задължително Изпълнителят да притежава собствени кариери и асфалтобази, но последните трябва да са сертифицирани за производствен контрол за произвеждане на асфалтобетонни смеси и пилерни материали в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или с еквивалентен сертификат за качество. В случай на доставка на основните строителни

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър“
материали и изделия от чужди бази. Изпълнителят следва да представи копие от сключените договори с доставчиците си.

8. Организация на строителството

8.1. Технологична последователност за изпълнение на СМР

Участникът, в своето техническо предложение, следва да опише технологичната последователност на изпълнение на строителните процеси, както следва:

- описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- организация и подход на изпълнение;
- линеен график за изпълнение на видовете СМР,

а също и методи на изпитване, контрол, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, програма за осигуряване на качеството и мерки за опазване на околната среда. Той трябва да планира изпълнението по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период, който не може да бъде по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни за **Всички обособени позиции**. От него ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и спазване на нормативните изисквания за изпълнение на СМР и настоящата спецификация.

При изпълнение на СМР по пътна и улична мрежа, изпълнителят следва да осигури временна организация и безопасност на движението, съобразена с *Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.*

8.2. Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.).

8.3. Изисквания за опазване на околната среда:

По време на строителството да се запазва наличната растителност, намираща се в непосредствена близост до обектите.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на проекта на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените пътни участъци.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци от улиците и пътищата.

9. Линеен график за изпълнение на СМР

При изготвянето на техническото предложение за изпълнение на поръчката е необходимо изготвянето на Линеен календарен график, съобразно възприетата технология на



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър”
изпълнение на строително-монтажните работи и предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове СМР на обекта, както и съобразно техническия капацитет на участниците. Графикът е необходимо да отразява началото и края на изпълнението на всички видове СМР и респективно общата продължителност на всички СМР. Към графика да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

IV. Собственост

Ремонтираната инфраструктура остава собственост на община Искър.

V. Приемане на изпълнените работи от Възложителя

Възложителят, лично или чрез свой представител, приема за изпълнени тези видове работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания, съставени са всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и за вложените материали са представени всички декларации за съответствие.

ИЗГОТВИЛ:

Чл. 23 от ЗЗЛД

/ ипж. В. Костова /

Чл. 23 от ЗЗЛД

Чл. 23 от ЗЗЛД

Община Искър

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Образец № 15-3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Инфрастрой“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Венцислав Дилков Дилков, ЕГН **чл. 23 от ЗЗЛД**
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител ЕИК **чл. 23 от ЗЗЛД**
(на длъжност)

участник в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция (ОП) 3 – Основен ремонт на улична мрежа в с. Староселци със следните обекти:

Обект 1 Ремонт улица "Цветан Спасов" с.Староселци

Обект 2 Ремонт улица "Христо Манчев" с.Староселци

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. За изпълнение предмета на поръчката: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция (ОП) 3 – Основен ремонт на улична мрежа в с. Староселци със следните обекти:

Обект 1 Ремонт улица "Цветан Спасов" с.Староселци

Обект 2 Ремонт улица "Христо Манчев" с.Староселци

в съответствие с условията и изискванията на настоящата процедура, Ви представяме нашето ценово предложение за единичната цена на отделните видове СМР, а именно:

обект: "Ремонт на ул. "Цветан Спасов", с. Староселци, общ. Искър"					
№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена без ДДС	общо
1	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 4 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2			

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала **чл. 23 от ЗЗЛД**

чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

2	Фрезозане на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	650	
3	Демонтаж на стари бордюри, подравняване и повдигане и редене на същите.	м	122	
4	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина 5 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане, уплътняване, обработка на фугата и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	650	
5	Ремонт на пътна и улична конструкция с несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м2	294	
	СМР			
	20% ДДС			
	Всичко общо			24724,46

обект: "Ремонт на ул. "Христо Манчев", с. Староселци, общ. Искър"					
№	Наименование на СМР	мярка	количество	ед. цена без ДДС	общо
1	Разкъртване на неармиран бетон	м2	500		
2	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 4 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	11,9		
3	Демонтаж на стари бордюри, подравняване, повдигане и редене на същите.	м	150		
4	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина 5 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане, уплътняване, обработка на фугата и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	620		

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

5	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	120)
5	Ремонт на пътна и улична конструкция с несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м2	620)
6	Направа на двойни дъждоприемни оттоци с решетка, включително всички свързани с това разходи	м	4)
	СМР)
	20% ДДС)
	Всичко общо			24687,54

чл. 23 от ЗЗЛД

Единичните цени са формирани при следните ценообразуващи параметри:

– Средна часова ставка	4,20	лв./час;
– Допълнителни разходи за труд	95	%
– Допълнителни разходи върху механизация	45	%
– Доставно-складови разходи	по транспортна схема	
– Печалба	8	%

Посочената единична цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Към ценовото предложение да се приложат анализи на едичните цени !

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията от документацията по процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Забележки:

Участъците и количествата на видовете СМР ще бъдат уточнени при оглед на място с изпълнителя на обществената поръчка преди сключване на договора и ще се изготви КСС за всеки подобект от обособената позиция, съобразявайки се с наличните средства в бюджета на общината.

Праговете на поръчката за **Обособена позиция № 3 - Ремонт на улична мрежа в с. Староселци** – 41 266,66 лв. (четиредесет и една хиляди двеста шейсет и шест лева и 66 стотинки) без ДДС

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

1. Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци – 20 633,33лв. без ДДС;
2. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци – 20 633,33лв. без ДДС;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.05.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/ инж. Венцислав Дилков – Управител име и длъжност /



Вярно с оригинала.



чл. 23 от ЗЗЛД

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Обособена позиция (ОП) 3 – Основен ремонт на улична мрежа в с. Староселци

обект 1 "Ремонт на ул. "Цветан Спасов", с. Староселци, общ. Искър"

N.1	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 4 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и	m2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътна асфалтобетонена смес	тона	р.н.	цена	ст-ст
	Транспорт асфалтобетонена смес	тона			
	Битумна емулсия	тона			
	Битум	кг			
	Газ пропан бутан	кг			
	Извозване отпадъци от разкъртване на дупки	m3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Асфалтополагач	MCM			
	Валяк двубандажен до 3 т	MCM			
	Валяк еднобандажен 10-12т	MCM			
	Валяк пневматичен с гумени колела	MCM			
	Водоноска	MCM			
	Моторна духалка	MCM			
	Гудронатор	MCM			
	Фугорез	MCM			
	Хидравлична станция с пневматичен чук	MCM			
	Фадрома	MCM			
	ТРУД :				
	Пътен работник	ч.ч.			
	Пътен работник	ч.ч.			
	Пътен работник	ч.ч.			
	Пътен работник	ч.ч.			
	Пътен работник	ч.ч.			
	Пътен работник	ч.ч.			
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки				
	общо допълнителни р-ди				
	начисления (%)				
	Обща цена :				
N.2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2км	m2			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

ИСКЪР

	Пътна фреза	MCM
	Автосамосвал	MCM
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди	
	начисления (%)	
	Обща цена :	
N.3	Демонтаж на стари бордюри, подравняване и повдигане и редене на същите.	M
	МАТЕРИАЛИ:	
	Превоз бетонови бордюри	M
	Бетон B15 + доставка	M3
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	БАГЕР	MCM
	Фугорез	MCM
	пневматична трамбовка	MCM
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.материали (%)	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди	
	начисления (%)	
	Обща цена :	
N.4	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина 5 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане, уплътняване, обработка на фугата и извозване на отпадъците на 2 км.	M2
	МАТЕРИАЛИ:	
	Плътна асфалтобетонена смес	тона
	Превоз асфалтова смес	тона
	Битумна емулсия	тона
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	Асфалтополагач	MCM
	Валяк двубандажен до 3 т	MCM
	Валякпневматичен с гумени колела	MCM
	Водоноска	MCM

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

ИСКЪР

	Фугорез	MCM	
	Валяк двубандажен 10-12т	MCM	
	Хидравлична станция с пневматичен чук	MCM	
	Моторна духалка	MCM	
	Гудронатор	MCM	
	ТРУД :		
	Пътен работник	ч.ч.	
	Пътен работник	ч.ч.	
	Пътен работник	ч.ч.	
	Пътен работник	ч.ч.	
	Пътен работник	ч.ч.	
	ДОП.РАЗХОДИ:		
	доп.р.материали (%)		
	доп.р.механизация (%)		
	доп.р-ди труд (%)		
	всичко преки		
	общо допълнителни р-ди		
	начисления (%)		
	Обща цена :		
N.5	Ремонт на пътна и улична конструкция с несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м2	
	МАТЕРИАЛИ:		
	Трошен камък /0-40/	м3	р
	Превоз трошен камък	м3	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		
	Багер многофункционален	MCM	
	Водоноска	MCM	
	Валяк еднобандажен до 3т	MCM	
	Пневматична трамбовка	MCM	
	ТРУД :		
	Пътен работник	ч.ч.	
	ДОП.РАЗХОДИ:		
	доп.р.материали (%)		
	доп.р.механизация (%)		
	доп.р-ди труд (%)		
	всичко преки		
	общо допълнителни р-ди		
	начисления (%)		
	Обща цена :		
обект 2	"Ремонт на ул. "Христо Манчев", с. Староселци, общ. Искър"		
N.1	Разкъртване на неармиран бетон	м2	
	МАТЕРИАЛИ:		
	Транспорт строителни отпадъци	м3	р.1
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		
	Багер	MCM	
	Хидравлична станция с пневматичен чук	MCM	

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

ИСКЪР


	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.материали (%)	
	доп.р.механизация (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди	
	начисления (%)	
	Обща цена :	
N.2	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 4 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и	м2
	МАТЕРИАЛИ:	
	Плътна асфалтобетонена смес	тона
	Транспорт асфалтобетонена смес	тона
	Битумна емулсия	тона
	Битум	кг
	Газ пропан бутан	кг
	Извозване отпадъци от разкъртване на дупки	м3
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	Асфалтополагач	МСМ
	Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
	Фадрома	МСМ
	Валяк пневматичен с гумени колела	МСМ
	Водоноска	МСМ
	Моторна духалка	МСМ
	Гудронатор	МСМ
	Фугорез	МСМ
	Хидравлична станция с пневматичен чук	МСМ
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.материали (%)	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди	
	начисления (%)	
	Обща цена :	
N.3	Демонтаж на стари бордюри, подравняване и повдигане и редене на същите.	м
	МАТЕРИАЛИ:	
		р.н

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД



	Превоз бетонови бордюри	М
	Бетон В15 + доставка	МЗ
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	Багер	МСМ
	Фугорез	МСМ
	Пневматична трамбовка	МСМ
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.материали (%)	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди	
	начисления (%)	
	Обща цена :	
N.4	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина 5 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане, уплътняване, обработка на фугата и извозване на отпадъците на 2 км.	м2
	МАТЕРИАЛИ:	
	Плътна асфалтобетонова смес	ТОНА
	Превоз асфалтова смес	ТОНА
	Битумна емулсия	ТОНА
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	Асфалтополагач	МСМ
	Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
	Валяк пневматичен с гумени колела	МСМ
	Водоноска	МСМ
	Фугорез	МСМ
	Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
	Хидравлична станция с пневматичен чук	МСМ
	Моторна духалка	МСМ
	Гудронатор	МСМ
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.материали (%)	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Възрито с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

	общо допълнителни р-ди начисления (%)	
	Обща цена :	
N.5	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2км	м2
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	Пътна фреза	МСМ
	Автосамосвал	МСМ
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)	
	Обща цена :	
N.6	Ремонт на пътна и улична конструкция с несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м2
	МАТЕРИАЛИ:	
	Трошен камък /0-40/	м3
	Превоз трошен камък	м3
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	
	Багер многофункционален	МСМ
	Водоноска	МСМ
	Валяк еднобандажен до 3т	МСМ
	пневматична трамбовка	МСМ
	ТРУД :	
	Пътен работник	ч.ч.
	ДОП.РАЗХОДИ:	
	доп.р.материали (%)	
	доп.р.механизация (%)	
	доп.р-ди труд (%)	
	всичко преки	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)	
	Обща цена :	
N.7	Направа на двойни дъждоприемни отток с решетка, включително всички свързани с това разходи	м
	МАТЕРИАЛИ:	
	Бетон В20	м3
	Транспорт бетон кофраж	м3
	Арматура	м2
	Винкел L0/50/4	кг
		кг

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

МСКБП

Решетки	бр.	
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
Багер	МСМ	
ТРУД :		
Пътен работник	ч.ч.	
Пътен работник	ч.ч.	
Пътен работник	ч.ч.	
Пътен работник	ч.ч.	
ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)		
доп.р.механизация (%)		
доп.р-ди труд (%)		
всичко преки		
общо допълнителни р-ди		
начисления (%)		
Обща цена :		

чл. 23 от ЗЗЛД

Дата 16.05.2016г.

чл. 23 от ЗЗЛД

ПОДПИС И ПЕЧАТ :

Венцислав Дилков
/ име и длъжност /

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: «ИНФРАСТРОЙ» ЕООД гр.Плевен

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.»Никола Образописов» № 12
регистриран фирмено дело 706 по описа за 2007 г. на Плевенски окръжен съд,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава **чл. 23 от ЗЗЛД**

представяван от Венцислав Дилков Дилков,

/трите имена/

чл. 23 от ЗЗЛД

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС BG **чл. 23 от ЗЗЛД**

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр. Плевен, бул.»Георги Кочев» №4 ет.3,

телефон за контакт: **чл. 23 от ЗЗЛД**, факс: **чл. 23 от ЗЗЛД** електронна поща:
infrastroy@tracebg.com,

Банкова сметка:

IBAN **чл. 23 от ЗЗЛД**, BIC код на банката **чл. 23 от ЗЗЛД**

Банка: УниКредит Булбанк кл.Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ в т.ч.:

Обособена позиция (ОП) 3: „Основен ремонт на улична мрежа с. Староселци“

със следните обекти:

Обект 1 Ремонт улица "Цветан Спасов" с.Староселци


Обект 2 Ремонт улица "Христо Манчев" с.Староселци

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

5. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката /посочват се в календарни дни/, както следва:

№ по ред	Вид СМР/Обект	Предложен от участника срок за изпълнение в кал. дни
1	2	3
1.	Обект 1 Ремонт улица "Цветан Спасов" с.Староселци	от 1-ви до 20-ти ден
2.	Обект 2 Ремонт улица "Христо Манчев" с.Староселци	от 1-ви до 20-ти ден
Сумата от срокове за изпълнение за всеки един от обектите в предложението		20

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не по-дълъг от 60 календарни дни и не по-кратък от 20 календарни дни;

Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 20 (двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 60 (шестдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след подписване на договор с избрания изпълнител и заверка на заповедната книга.

6. Предлагаме следния гаранционен срок (посочва се в години), за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка както следва:

№ по ред	Вид СМР/Обект	Предложен от участника срок за изпълнение в кал. дни
1	2	3
1.	Обект 1 Ремонт улица "Цветан Спасов" с.Староселци	5
2.	Обект 2 Ремонт улица "Христо Манчев" с.Староселци	5
Средноаритметичен гаранционен срок, образуван от сумата от гаранционните срокове за всеки един от обектите в предложението разделен на броя на обектите.		5

Забележка: Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок под предвидения в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и по-дълъг от 5 години.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

чл. 23 от ЗЗЛД

Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

7. За изпълнение предмета на поръчката: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три обособени позиции“ както следва: Обособена позиция (ОП) 3: Основен ремонт на улична мрежа с. Староселци, предлагаме :

- Технологична последователност на строителните процеси
- Линеен календарен график
- Диаграма на работната ръка,

съгласно Приложение № 1 към образец № 14-3.

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 13) коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Дата: 16.05.2016 г

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Венцислав Дилков - Управител
/име и длъжност/

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Верно с оригинала чл. 23 от ЗЗЛД