

Да се публикува в
регистъра на АОП и в
Профила на купувача



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Община ИСКЪР

Per № 15-14-14

01.06.20

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Искър		Национален регистрационен номер: ² 000413942	
Пощенски адрес: гр. Искър, ул. Георги Димитров № 38			
Град: Искър	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5868	Държава: BG
Лице за контакт: Теменужка Василева; Бистра Минковска		Телефон: +359 065162424	
Електронна поща: iskar@atlantis.bg		Факс: +359 065162196	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-08/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“, гр. Искър“ Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45221230 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“, гр. Искър“ Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45221230 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Искър, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“ код NUTS: ¹ BG314
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) На уличното платно по ул. „Георги Димитров“ и ул. „Райко Даскалов“ в гр. Искър (Републикански път II-13) 18 броя ревизионни шахти са в лошо техническо състояние. Същите се намират между ОК 248 и ОК 249 – 2 бр.,

между ОК247 и ОК 248 – 1 бр., между ОК 247 и ОК 148 – 1 бр., между ОК 149 и ОК 148 – 1 бр., в близост до ОК 148 – 1 бр., между ОК 150 и ОК 149 – 1 бр., между ОК 152 и ОК 153 – 1 бр., в близост до ОК 153 – 1 бр., в близост до ОК 160а – 1 бр., в близост до ОК 160 – 1 бр., между ОК 160а и ОК 162 – 1 бр., в близост до ОК 162 – 1 бр., между ОК 162 и ОК 302 – 1 бр., в близост до ОК 176 – 1 бр., между ОК 176 и ОК 182 – 1 бр., между ОК 182 и ОК 185 – 2 бр., като 15 от тях са потънали в настилката, а 3 броя от които (в близост до ОК 176 – 1 бр., между ОК 247 и ОК248 – 1 бр., и в близост до ОК 160а – 1 бр.) са в крайно лошо техническо състояние. Един брой е без канализационен капак и 2 бр. са потънали в настилката над 10 см. Същите представляват реална опасност за ПТП.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 70
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 00000/S 0000-00000000

Номер на обявлението в РОП: 764976

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д-ОА-294/29.12.2016г.

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“, гр. Искър“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29.12.2016 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ПСТ Плевен ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

201892554

Пощенски адрес:

гр. Плевен, ул. Редута № 2

Град:

Плевен

код NUTS:

BG314

Пощенски код:

5800

Държава:

BG

Електронна поща:

pstpleven@abv.bg

Телефон:

+359 06468-0943

Интернет адрес: (URL)

http://www.ksb.bg/index.php?option=com_sobipro&pid=12300&sid=12302:pst-pleven-eood&Itemid=217

Факс:

+359 06468-1591

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 22499.82 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

краен срок – 30.12.2016 г.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45221230 Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Искър, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“ – ревизионните шахти при ОК182 и ОК185 код NUTS: ¹ BG314			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изпълнение на строително-монтажни работи на 2 бр. РШ при ОК 182 и ОК185, на ул. Ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“ съгласно Техническата спецификация и количествената сметка /КС/ на обектите към договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 г.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 10 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2500 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ПСТ Плевен ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 201892554	
Пощенски адрес: гр. Плевен, ул. Редута № 2			
Град: гр. Плевен	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5800	Държава: BG
Електронна поща: pstpleven@abv.bg		Телефон: +359 06468-0943	
Интернет адрес: (URL) http://www.ksb.bg/index.php?option=com_sobipro&pid=12300&sid=12302:pst-pleven-eood&Itemid=217		Факс: +359 06468-1591	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): При изпълнение на сключения договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 г. бе извършена текуща проверка относно изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Ремонт на ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“ гр.Искър, при която се установи, че към 19 май 2017г. са изпълнени и подлежат на асфалтиране 18 /осемнадесет/ броя ревизионни шахти, съгласно предвидените в чл.2 от Договора за СМР №Д-ОА-294/29.12.2016год.;

В резултат от направения оглед на трасето по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Георги Димитров" се констатира, че след изминалия зимен сезон ревизионните шахти при ОК182 и ОК185 също са станали в лошо техническо състояние и представляват реално опасност за преминаващите хора и транспортни средства. Същите създават предпоставки за ПТП. Ремонтните дейности на РШ при ОК 182 и ОК185 не са предвидени в основния договор от м. декември 2016 г. , което налага да се направи допълнителен такъв.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
 Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
 При изпълнение на сключения договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 г. бе извършена текуща проверка относно изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Ремонт на ревизионни шахти по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Георги Димитров" гр.Искър, при която се установи, че към 19 май 2017г. са изпълнени и подлежат на асфалтиране 18 /осемнадесет/ броя ревизионни шахти, съгласно предвидените в чл.2 от Договора за СМР №Д-ОА-294/29.12.2016год.;

В резултат от направения оглед на трасето по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Георги Димитров" се констатира, че след изминалия зимен сезон ревизионните шахти при ОК182 и ОК185 също са станали в лошо техническо състояние и представляват реално опасност за преминаващите хора и транспортни средства. Същите създават предпоставки за ПТП. Ремонтните дейности на РШ при ОК 182 и ОК185 не са предвидени в основния договор от м. декември 2016 г. , което налага да се направи допълнителен такъв.

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
 Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената
 Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	22999.82	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	24999.82	Валута:	BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи