

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-УТ-166+1, 04.08.2017 г.

към Договор № Д-УТ-166 от 12.07.2017 год.

Днес, 04.08. год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

**1. ОБЩИНА ИСКЪР** със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38 с **ЕИК 000413942**, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от **инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър**, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**2. „АРТ–СТРОЙ” ООД**, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба”, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13, с **ЕИК чл. 23 от ЗЗЛД** с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG **чл. 23 от ЗЗЛД** представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев - Управители** (начин на представляване: заедно и поотделно), наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, Решение № 395 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Искър, във връзка с чл. 3, ал. 2 от договор с рег. № Д-УТ-166 от 12.07.2017 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор с рег. № Д-УТ-166 от 12.07.2017 г. с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Благоустройство на Общински център – местен бит и култура в гр. Искър“**, сключен по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

Страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

§1. В чл. 2, ал. 1 текста:

„**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **8 333,33 лв.** (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС и съответно **10 000 лв.** (десет хиляди лева) с включен ДДС.“

се изменя както следва:

„**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **10 833,33 лв.** (десет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) **без включен ДДС** и съответно **13 000,00 лв.** (тринадесет хиляди лева) с включен ДДС.“

§2. В чл. 3, ал. 1 текста:

„Цената по чл. 2 от настоящия договор е за извършване на строително-монтажните работи, в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди лева) с ДДС, включително цената на вложените материали, разходите за труд, механизация, складиране и други, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**“

се изменя както следва:

„Цената по чл. 2 от настоящия договор е за извършване на строително-монтажните работи, в размер на **13 000,00 лева** (тринадесет хиляди лева) **с включен ДДС**, включително цената на вложените материали, разходите за труд, механизация, складиране и други, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**“

§3. (1) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

(2) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за „АРТ-СТРОЙ“ ООД и два за Община Искър, неразделна част от Договор с рег. № Д-УТ-166 от 12.07.2017 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е:

- Решение № 395 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Искър – заверено копие.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.   
.....  
/инж. Валентин Йорданов/  
Кмет на община Искър

Съгласувал:   
.....  
/Мария Иванова/  
Юристоконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  
.....  
/Свилен Мачев/  
Управител на  
„АРТ-СТРОЙ“ ООД

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН**

**ПРЕПИС!**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 395**

**27.07.2017 г. по Протокол № 24**

**ОТНОСНО:** Промяна в бюджета на общината за 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Искър

**РЕШИ:**

1. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 27.07.2017 г., съгласно промените в Приложение №2.
2. Приема промяната в размера на средствата предвидени за Основен ремонт, придобиване на ДМА, Придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 2017г. към 27.07.2017 г., съгласно промените в Приложение № 6.
3. Възлага на Кмета на общината в десетдневен срок да отрази промените по бюджета на общината за 2017 година, съгласно Единната бюджетна класификация произтичащи от промените по т.1., т.2.

Вярно с оригинала!

Спел преписа:

**чл. 23 от ЗЗЛД**  
/Г.Божиновска/



Председател ОбС: /П/ не се чете

/Л. Йолов/

**Вярно с оригинала**



**чл. 23 от ЗЗЛД**

