



Партида:

Да се публикува в
регистъра на АОП и в
Профила на купувача



20.11.17

Чл. 23 от ЗЗЛД



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община ИСКЪР

Per. № 15-14-55
20.11.2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Искър		Национален регистрационен номер: 2 000413942	
Пощенски адрес: гр. Искър, ул. Георги Димитров № 38			
Град: Искър	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5868	Държава: BG
Лице за контакт: Теменужка Василева; Бистра Минковска		Телефон: +359 065162424	
Електронна поща: iskar@atlantis.bg		Факс: +359 065162196	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-15/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър” с два подобекта Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е ул. „Братя Миладинови” № 43 в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България. код NUTS: 1 BG314
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър” с два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър” и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр.

Искър	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 75 или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 107-214409
Номер на обявлението в РОП: 789975

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	01026-2017-0007
Обособена позиция №:	2
Наименование:	„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на strada – бивша поликлиника, гр.Искър“ с два подобекти

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора			
27.07.2017 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „АРТ-СТРОЙ“ ООД		Национален регистрационен номер: ² 114005909	
Пощенски адрес: гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба“, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13			
Град: Плевен	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5800	Държава: BG
Електронна поща: jordanartarski@abv.bg		Телефон: +359 0648393-80	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 0648393-80	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 59975.69		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
--

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Краен срок за подаване на жалби: 27.07.2017 год. вкл. На основание чл.112, ал.7, т. 2 от ЗОП договорът се сключва с единствения участник.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 20.11.2017 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е ул. „Братя Миладинови“ № 43 в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България. код NUTS: ¹ BG314
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на сграда -

бивша поликлиника, гр. Искър" с два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“. и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване			
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 75 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		59975.69	Валута: BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „АРТ-СТРОЙ“ ООД		Национален регистрационен номер: ² 114005909	
Пощенски адрес: гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба“, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13			
Град: гр. Плевен	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5800	Държава: BG
Електронна поща: jordanartarski@abv.bg		Телефон: +359 0648393-80	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 0648393-80	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно: след лоши метеорологични условия в периода след демонтиране на дограмата в две от помещенията на сградата, непредвидени за ремонт, са се намокрили стените, което е наложило да се направи допълнително вътрешна гладка мазилка по стени, шпакловка, трундиране и боядисване с латекс по стени и тавани, както и допълнителни работи по цокълът и стрехата на покрива с цел защита от атмосферните условия и по-добра визия на сградата, поради което, обемът на СМР се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества строително-монтажни работи, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на осн. дог.			
VII.2.2) Причини за изменение			
<input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива			

2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)			
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно: след лоши метеорологични условия в периода след демонтиране на дограмата в две от помещенията на сградата, непредвидени за ремонт, са се намокрили стените, което е наложило да се направи допълнително вътрешна гладка мазилка по стени, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани, както и допълнителни работи по цокълът и стрехата на покрива с цел защита от атмосферните условия и по-добра визия на сградата, поради което, обемът на СМР се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества строително-монтажни работи, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на осн. дог.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	8101.05	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	68076.74	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

