

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-186+1, до 11.10.17г.

към Договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год.

Днес, 20-11..... 2017 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР с Идентификационен номер BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38, представлявана от инж. **Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и За Главен счетоводител – Силвия Димитрова Медунска** (съгласно Заповед № 224/21.08.2017 г.) на Общината, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „АРТ–СТРОЙ“ ООД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба“, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13, с **ЕИК 114005909** представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев - Управители** (начин на представяване: заедно и поотделно), наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с № 01026-2017-0007 (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки), наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно: след лоши метеорологични условия в периода след демонтиране на дограмата в две от помещенията на сградата, непредвидени за ремонт, са се намокрили стените, което е наложило да се направи допълнително вътрешна гладка мазилка по стени, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани, както и допълнителни работи по цокълът и стрехата на покрива с цел защита от атмосферните условия и по-добра визия на сградата, поради което, обемът на СМР се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества строително-монтажни работи, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор, на основание и чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 36 от Договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год., в изпълнение на Решение № 445 от 31.10.2017 г., по Протокол № 27 от 31.10.2017 г. на Общински съвет – Искър за промяна в размера на средствата, предвидени за Основен ремонт, придобиване на ДМА, придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 2017 г. към 30.10.2017 г., съгласно промените в Приложение № 6,

се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год. с предмет „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с два подобекта, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“ и Подобект № 2: „Извършване на

строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“, за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни **допълнителен обем ремонтни дейности на обект:** „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с два подобекта, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“ и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“, в определения в чл. 14 от договора срок,

Мотивите за това са следните:

В Договор № Д–ОА–186/03.08.2017год. е предвидено изпълнение на СМР с предмет: «Ремонт сграда бивша поликлиника, гр.Искър» с два подобекта, както следва:

Подобект №1: «Извършване на строително – монтажни работи на обект: «Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър» и

Подобект №2: «Извършване на строително – монтажни работи на обект: «Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър».

Поради настъпили лоши метеорологични условия след демонтаж на дограмата в периода от 21.09.2017 г. до 27.09.2017 г. съгласно справките на Метеорологична станция – Плевен, след демонтиране на дограмата в две от помещенията на сградата, непредвидени за ремонт, са се намокрили стените. Това са обстоятелства, за които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди. Влагата е допринесла за подкожушване на мазилката по стени и тавани, вследствие на което възникна необходимостта от вътрешна гладка мазилка по стени, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Тъй като цокълът и стрехата на покрива дълги години са били подложени на влиянието на атмосферни условия, същите също имат нужда от допълнителна обработка, с цел защита от атмосферните условия и по-добра визия на сградата.

Възникналата необходимост от допълнителни СМР, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, не могат да бъдат възложени на друг изпълнител, поради икономически и технически причини, включително оперативна съвместимост със съществуващо оборудване и съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването, както и дублиране на разходи на възложителя. В този случай са налице обстоятелства, свързани с възникване на допълнителни СМР, които не са могли да бъдат предвидени с първоначалния проект и са възникнали след сключването на договора за изпълнението на основната поръчка, независимо от волята на страните и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Това обуславя необходимостта от възлагане на допълнителни строително–монтажни работи на същия изпълнител, тъй като не може да бъде технически и икономически разделено от предмета на основния договор и е съществено необходимо за цялостното изпълнение на обекта.

За добрата визия на сградата допълнително се монтират корнизи около прозорците, които се боядисват с фасадна боя /съгласно чл.20, ал.5 от Договора за СМР - Възложителят има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението/.

Извършването на планираните ремонтни дейности ще подобри условията за пребиваване в обекта.

Съгласно чл.11 от сключения Договор за СМР при възникване на допълнителни СМР, не посочени в Количествено–стойностната сметка, цената им се определя съобразно ценообразуващите параметри, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя.

Средствата за допълнителните СМР са осигурени от общинския бюджет съгласно Решение № 445 от 31.10.2017 год. по Протокол № 27 на Общински съвет – Искър, Област Плевен.

§2. Чл.2 Раздел II «Цена, ред и срокове за заплащане», чл. 2, ал. 1 от договор с рег. № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год., се изменя както следва:

Било:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **59 975,69 лв.** /петдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ **без ДДС, съответно 71 970,83** /седемдесет и една хиляди деветстотин и седемдесет лева и осемдесет и три стотинки/ **лв. с включен ДДС, в това число:**

- **За Подобект № 1:** „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“ за цена в размер на **41 141,03 лв.** /четиридесет и една хиляди сто четиридесет и един лева и три стотинки/ **без ДДС, съответно 49 369,23 лв.** /четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ **с ДДС**

и

- **За Подобект № 2:** „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“ за цена в размер на **18 834,66 лв.** /осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ **без ДДС, съответно 22 601,60 лв.** /двадесет и две хиляди шестстотин и един лева и шестдесет стотинки/ **с ДДС.**

Става:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **68 076.74 лв.** /шестдесет и осем хиляди и седемдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/ **без ДДС, съответно 81 692.09** /осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и два лева и девет стотинки/ **лв. с включен ДДС, в това число:**

- **За Подобект № 1:** „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“ за цена в размер на **49 242.08 лв.** /четиридесет и девет хиляди двеста четиридесет и два лева и осем стотинки/ **без ДДС, съответно 59 090.49 лв.** /петдесет и девет хиляди и деветдесет лева и четиридесет и девет стотинки/ **с ДДС**

и

- **За Подобект № 2:** „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“ за цена в размер на **18 834,66 лв.** /осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ **без ДДС, съответно 22 601,60 лв.** /двадесет и две хиляди шестстотин и един лева и шестдесет стотинки/ **с ДДС.**

§3. Допълнително възложената работа е в размер на **8 101.05 лева** (осем хиляди сто и един лева и пет стотинки лева) **без ДДС** или **9 721.26 лв.** (девет хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет и шест стотинки) **с ДДС**, при условията в Договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год. и в срока, посочен в чл. 14 от него.

§4. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 32, раздел VI „Ред за приемане на работата“ от договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год.

§5. Споразумението влиза в сила, считано от 20.11. 2017 год.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Решение № 445 от 31.10.2017 г., по Протокол № 27 от 31.10.2017 г. на Общински съвет – Искър;
2. Справка на Национален институт по метеорология и хидрология- филиал Плевен;
3. Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР по Договор № Д-ОА-186 от 03.08.2017 год.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл.23 от ЗЗЛД

1..

/инж. Валентин Иорданов/
Кмет на община Искър

чл.23 от ЗЗЛД

2.

За Главен/счетоводител,
съгласно Заповед № 224/21.08.2017 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.23 от ЗЗЛД

гр. Плевен

Управител на
„АРТ-СТРОЙ” ООД

чл.23 от ЗЗЛД

Съгласувал:

/Мария Иванова/
Юрисконсулт

Количествена сметка

ОБЕКТ: "РЕМОНТ НА СГРАДА - БИВША ПОЛИКЛИНИКА, ГР.ИСКЪР-ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ"


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИСКЪР

№ по ред	Описание на строително - монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Лакиране по стрехи с водоразтворим лак	м ²	60.00	4.85 лв.	291.00 лв.
2	Доставка на гранитогрес	м ²	25.00	20.62 лв.	515.50 лв.
3	Доставка и монтаж алуминиеви лясни за стъпала	бр.	12.00	15.60 лв.	187.20 лв.
4	Боядисване с фасадна боя	м ²	88.00	10.25 лв.	902.00 лв.
5	Доставка и монтаж на корнизи около прозорци	м	150.00	22.50 лв.	3 375.00 лв.
6	Доставка и монтаж ръкохватки за стена	м	3.20	150.00 лв.	480.00 лв.
7	Импрегниране и лакиране на цокъл фасада	м ²	53.00	10.05 лв.	532.65 лв.
8	Доставка и монтаж алуминиева врата	м ²	2.20	160.00 лв.	352.00 лв.
9	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени еднопластова,с готова смес при ремонти	м ²	8.00	10.85 лв.	86.80 лв.
10	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по стени и тавани	м ²	8.00	5.80 лв.	46.40 лв.
11	Грундиране по стени и тавани	м ²	130.00	3.75 лв.	487.50 лв.
12	Боядисване с цветен латекс по стени и тавани-двукратно	м ²	130.00	6.50 лв.	845.00 лв.
ВСИЧКО СМР БЕЗ ДДС					8 101.05 лв.
ДДС 20%					1 620.21 лв.
ВСИЧКО СМР С ДДС					9 721.26 лв.

чл.23 от ЗЗЛД

Възложител:

/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър



Изпълнител:

чл.23 от ЗЗЛД

Управител "АРТ-Строй" ООД





БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Ул. "Х.Димитър" № 60
5800 Плевен, България
E-mail: office.pleven@meteo.bg

Тел.: +359 (64) 807067
Тел./Факс: +359 (64) 827057
http://pleven.meteo.bg

чл.23 от ЗЗЛД

НИМХ - БАН
Филиал Плевен
№ 935
10.11.2017 г.

До
Община Искър
гр.Искър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Община ИСКЪР
Рег. № 30-1434-3
45.11.2017 год

В отговор на Ваша заявка и във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Ремонт на сграда – бившата поликлиника на гр.Искър", предоставяме Ви справка за валежните дни и измерените количества валеж за периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. в района на гр.Искър.

Дата	Дни с валеж, вид на валежа	Количество валеж (л/м ²)
01.09.2017		
02.09.2017		
03.09.2017	дъжд	
04.09.2017		19
05.09.2017		
06.09.2017		
07.09.2017		
08.09.2017		
09.09.2017	дъжд	
10.09.2017		1
11.09.2017		
12.09.2017		
13.09.2017		
14.09.2017		
15.09.2017		
16.09.2017		
17.09.2017		
18.09.2017		
19.09.2017		
20.09.2017	дъжд	
21.09.2017	дъжд	2
22.09.2017		
23.09.2017		
24.09.2017		
25.09.2017		
26.09.2017	дъжд	1
27.09.2017	дъжд	22
28.09.2017		
29.09.2017		
30.09.2017		

Валежът се измерва един път в денонощието и обхваща 24-часовия период от 08:20 часа на предходния ден до 08:20 часа в деня на измерването. Данните са взети от синоптична станция Кнежа и са представителни за района на гр.Искър.

чл.23 от ЗЗЛД

Изготвил:
(Невена Иванова)

Павел Вапцаров -
Директор
на НИМХ-филиал Плевен

чл.23 от ЗЗЛД



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ

№ 445

31.10.2017 г. по Протокол № 27

ОТНОСНО: Промяна в бюджета на общината за 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Искър

РЕШИ:

1. Приема промяната на т.2.2. от Решение №288/27.01.2017 г. на Общински съвет-Искър за приемане бюджета на общината за 2017 г. Разчет за разходите , финансирани с приходи по §40 „Приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи”

Било:

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи по § 40 „Приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 213 644 лева:

2.2.1. Ремонт на „Селска здравна служба” с. Долни Луковит в размер на 15 000 лв. включени в § 51-00 „Основен ремонт”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.2. Ремонт стълбища централен площад в с. Писарово в размер на 15 000 лв. включени в § 51-00 „Основен ремонт”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.3. Доставка и монтаж на детски съоръжения в ДГ "Щастливо Детство"- с. Долни Луковит в размер на 15 000 лв. включени в § 52-03 „Др. оборудване, машини и съоръжения”, на дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”, функция „Образование”.

2.2.4. Придобиване на УПИ-I-650;кв.67, в гр.Искър в размер на 20 000 лв. включени в § 52-02 „Придобиване на сгради”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.5. „Детска площадка в с. Писарово” в размер на 8 000 лв. включени в § 52-06 „Придобиване на сгради”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.6. Спортен център кв. 20, гр. Искър в размер на 140 644 лв. включени в § 52-06 „Спортни бази за спорт за всички”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

Става:

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи по § 40 „Приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 77 605 лева:

2.2.1. Ремонт на „Селска здравна служба” с. Долни Луковит в размер на 15 000 лв. включени в § 51-00 „Основен ремонт”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.2. Ремонт стълбища централен площад в с. Писарово в размер на 15 000 лв. включени в § 51-00 „Основен ремонт”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.3. Придобиване на УПИ-I-650;кв.67, в гр.Искър в размер на 20 000 лв. включени в § 52-02 „Придобиване на сгради”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

2.2.4. Спортен център кв. 20, гр. Искър в размер на 27 605 лв. включени в § 52-06 „Спортни бази за спорт за всички”, на дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

2. Приема промяната в приходната част по бюджета на общината към 31.10.2017 г. съгласно промените в /Приложение №1/.

3. Приема промяната в размера на средствата предвидени за Основен ремонт, придобиване на ДМА , Придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 2017г. към 31.10.2017 г., съгласно промените в Приложение № 6.

4. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 31.10.2017 г., съгласно промените в Приложение №2.

5. Възлага на Кмета на общината в десетдневен срок да отрази промените по бюджета на общината за 2017 година, съгласно Единната бюджетна класификация произтичащи от промените по т.1., т.2., т.3 и т.4.

Вярно с оригинал

Снел преписа:

чл.23 от ЗЗЛД

/Г.Божинowska/

председател ОбС: /П/ не се чете

/Л. Йолов/



С П Р А В К А

За предвидените средства за Основен ремонт, Придобиване на ДМА,
Придобиване на НДМА и Капиталов трансфер по бюджета на общината към 31.10.2017 г.

Функции, групи, дейности, наименования на разходите	Код и разходни параграфи по ЕБК	Всичко план 2017 г.	Всичко план 2017 г.	в т.ч. по източници на финансиране					
				Целева субсидия за капиталови разходи	Целева субсидия за капиталови разходи	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	ИБФ и ИБС	ИБФ и ИБС
1	2	било	става	било	става	било	става	било	става
Капиталови разходи -Всичко:		894467	776393	157400	157400	737067	618993	0	0
I. Основен ремонт	51-00	201267	225267	65000	65000	136267	160267	0	0
1. Функция "Образование"		20000	20000	0	0	20000	20000	0	0
2.1. Дейност "Ученически столове"	2336	20000	97605	0	0	20000	20000	0	0
1.1.1. Ремонт Кухненски блок ОУ "Васил Левски" с. Долни Луковит	51-00	20000	20000			20000	20000		
2. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"		42000	42000	15000	15000	27000	27000	0	0
2.1. Дейност "Домашен социален патронаж, трапезарии и др. социални услуги"	2524	42000	42000	15000	15000	27000	27000	0	0
2.1.1. Ремонт кухня ДСП	51-00	42000	42000	15000	15000	27000	27000		
3. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"		101900	123900	50000	50000	51900	73900	0	0
3.1. Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	2619	80000	90000	50000	50000	30000	40000	0	0
3.1.1. Ремонт общинска сграда в ромска махала с. Долни Луковит	51-00	0	0			0	0		
3.1.2. Ремонт на "Селска здравна служба" - с. Долни Луковит	51-00	15000	15000			15000	15000		
3.1.3. Ремонт стълбища централен площад в с. Писарово	51-00	15000	15000			15000	15000		
3.1.4. Външен ремонт на сграда бивша поликлиника	51-00	50000	60000	50000	50000	0	10000		
3.2. Дейност "Изграждане, ремонт и подържане на улична мрежа"	2606	21900	33900	0	0	21900	33900	0	0
3.2.1. Ремонт ревизионни шахти по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Георги Димитров" гр. Искър	51-00	21900	21900			21900	21900		
3.2.1. Ремонт на 8 бр. ревизионни шахти по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Георги Димитров" гр. Искър -	51-00	0	12000			0	12000		
4. Функция "Здравеопазване"		54734	54734	0	0	27367	27367	0	0
4.1. Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслена група в ДГ"	1431	27367	27367	0	0	27367	27367	0	0
4.1.1. Ремонт ДГ "Мара Балева"-ясла, гр. Искър	51-00	27367	27367			27367	27367		
5. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"		10000	12000	0	0	10000	12000	0	0
5.1. Дейност "Обредни домове и зали"	2745	10000	12000	0	0	10000	12000	0	0
6.1.1. "Благоустрояване и разширение гробищен парк, с. Староселци	51-00	7000	7000			7000	7000		
5.1.2. Благоустрояване гробищен парк с. Писарово	51-00	3000	5000			3000	5000		
II. Придобиване на ДМА	52-00	693200	551126	92400	92400	600800	458726	0	0
1. Функция "Общодържавни служби"		51100	1100	10000	0	41100	1100	0	0
1.1. Дейност "Общинска администрация"	2122	51100	1100	10000	0	41100	1100	0	0
1.1.1. Доставка на компютърни конфигурации за общинска администрация в гр. Искър	52-01	10000	0	10000	0				
1.1.2. Доставка и монтаж на климатик в кметство с. Староселци	52-03	1100	1100			1100	1100		
1.1.3. Доставка на два микробуса	52-04	40000	0			40000	0		
2. Функция "Образование"		15000	0	0	0	15000	0	0	0
2.1. Дейност "Детски градини"	2311	15000	0	0	0	15000	0	0	0
2.1.1. Доставка и монтаж на детски съоръжения в ДГ "Щастливо Детство"- с. Долни Луковит	52-03	15000	0			15000	0		
3. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"		9000	4000	4000	4000	5000	0	0	0
3.1. Дейност "Домашен социален патронаж, трапезария и други социални услуги"	2524	9000	4000	4000	4000	5000	0	0	0
3.1.1. Доставка на лек автомобил	52-04	5000	0			5000	0		

3.1.2. Доставка на готварска печка	52-03	2000	2000	2000	2000				
3.1.3. Доставка на фурна за печене	52-03	2000	2000	2000	2000				
4. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"		143000	122000	13000	0	130000	122000	0	0
4.1. Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	2619	41000	20000	13000	0	28000	20000	0	0
4.1.1. Придобиване на УПИ-І-650; кв. 67, в гр. Искър	52-02	20000	40000			20000	20000	✓	
4.1.2. Доставка на моторна резачка кметство с. Староселци	52-03	0	0	0	0				
4.1.3. Детска площадка с. Писарово	52-06	8000	0			8000	0		
4.1.4. Проектиране на Спортна площадка в кв. 67, гр. Искър	52-06	3000	0	3000	0				
4.1.5. Проектиране "Екопътека - Сухата река"	52-19	10000	0	10000	0				
4.2. Дейност "Чистота"	2623	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0
4.2.1. Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване /втора употреба/	52-04	50000	50000			50000	50000		
4.2.2. Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване /втора употреба	52-04	50000	50000			50000	50000		
4.3. Дейност "Водоснабдяване и канализация"	2603	2000	2000	0	0	2000	2000	0	0
4.3.1. ПУП за обект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ- гр. Искър"	52-06	2000	2000			2000	2000		
5. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"		470000	417582	65400	88400	404600	329182	0	0
5.1. Дейност "Обредни домове и зали"	2745	7000	0	7000	0	0	0	0	0
5.1.1. Проектиране на "Благоустройство и разширение гробищен парк, гр. Искър"	52-06	7000	0	7000	0				
5.2. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"	2714	450000	405782	47200	78400	402800	327382	0	0
5.2.1. Спортен център кв. 20, гр. Искър	52-06	450000	405782	47200	78400	402800	327382		
7.3. Дейност "Други дейности по туризма"	7759	13000	11800	11200	10000	1800	1800	0	0
5.3.1. Благоустройство Общински център-местен бит и култура.	52-06	13000	11800	11200	10000	1800	1800		
6. Функция "Икономически дейности и услуги"		3600	3600	0	0	3600	3600	0	0
6.1. Дейност "Служби и дейности, по подържане, ремонт и изграждане на пътища"	2832	3600	3600	0	0	3600	3600	0	0
6.1.1. Изготвяне на ПУП-ПП за общински път-РVN 3082-ІІ-13, Искър-Горни Дъбник/ІІІ-1307/Искър	52-06	3600	3600			3600	3600		
7. Функция "Отбрана и сигурност"		1500	1500	0	0	1500	1500	0	0
7.1. Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"	1239	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0
7.1.1. Компютърна конфигурация	52-01	1500	1500			1500	1500		
2. Функция "Образование"		0	1344	0	0	0	1344	0	0
2.1. Дейност "Неспециализирани училища"	1322	0	1344	0	0	0	1344	0	0
1.1.1. Доставка на Ултразвуксофокусен проектор BenQ MX854UST за СУ "Христо Смирненски"	52-01	0	1344				1344		

Директор д-я ФСДАО:.....

К М Е Т:.....

/ С. Медунска /

/ инж. Вал. Йорданов /