

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-80#2/ 28.06.2018г.

към Договор № Д-ОА-80 от 11.06.2018 год.

Днес, ..... 2018 год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА ИСКЪР** със седалище и адрес на управление: гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38 с ЕИК 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и Силвия Димитрова Медунска – Директор на Дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„АТС 88” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, ул. „Хаджи Ангел” № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с ЕИК 200153343, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 200153343, представлявано от арх. Александър Тошев Станев – Управител, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, във връзка с изготвяне на заявления за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 и № BG06RDNP001-7.007 на Държавен фонд „Земеделие“, писмо рег.№ 30-1340-16#1/20.06.2018г. от Управителя на АТС 88 ЕООД гр. Плевен, чл. 38 от договор с рег. № Д-ОА-80 от 11.06.2018 г. с предмет: „Актуализация на проект: „Реконструкция на спортен център в гр. Искър”, включваща два нови подобекти с наименования: 1. „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“ УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър; 2. „Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал и волейбол“ УПИ V-974, кв.158, гр.Искър, община Искър“

Страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което правят следните изменения в договора:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

§1. Раздел III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл. 7, ал. 1 от договора се изменя, както следва:

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) без включен ДДС или 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) с включен ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в т.ч.:

1.1. За подобект 1. „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“ УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър – цена в размер на 4 500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без

включен ДДС, съответно 5 400.00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС, с разбивки както следва:

1.1.1. *Благоустрояване парково пространство* - цена в размер на 3 000.00 лв. (три хиляди лева) без включен ДДС, съответно 3 600.00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с включен ДДС.

1.1.2. *Обновяване на открит обект за спортна дейност* - цена в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) без включен ДДС, съответно 600.00 лв. (шестстотин лева) с включен ДДС.

1.1.3. *Изграждане на площадки за игра* - цена в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева) без включен ДДС, съответно 1 200.00 лв. (хиляда и двеста лева) с включен ДДС.

1.2. За подобект 2. „*Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал и волейбол “*“ УПИ V-974, кв.158, гр.Искър, община Искър“ – цена в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) без включен ДДС, съответно 600.00 лв. (шестстотин лева) с включен ДДС.

**Мотиви за изменение на договора:**

Промяната на управителя на горепосоченото дружество, не попада в нито една от визираните хипотези на чл. 116, ал. 5 от ЗОП, тъй като: 1. Настоящото изменение не въвежда условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; 2. Изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата; 3. Изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка; 4. Изпълнителят не е заменен с нов.

§2. (1) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

(2) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за „АТС 88“ ЕООД и един за Община Искър, неразделна част от Договор с рег. № Д-ОА-80 от 11.06.2018 год.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**чл.23 от ЗЗЛД**

.....  
/инж. Валентин Йорданов/  
Кмет на община Искър

**чл.23 от ЗЗЛД**

.....  
/арх. Александър Станев/  
Управител на  
„АТС 88“ ЕООД

**чл.23 от ЗЗЛД**

2. ....  
/Силвия Медунска/  
Директор на дирекция ФСДАО  
и Главен счетоводител

**чл.23 от ЗЗЛД**

Съгласувал: .....  
/Мария Иванова/  
Юрисконсулт