



Утвърдил: **чл.23 от ЗЗЛД**

ИЛИ
Кмет на Община Искър

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, включващ два обекта:

А/ „Реконструкция на път PVN 3082 /II-13, Искър – Долни Дъбник/ - /III-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за ширококолов достъп“.

Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за ширококолов достъп“.

I. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнителя, който да предостави консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането по проект за реконструкция на пътна мрежа в община Искър, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, по Договор № 15/07/2/0/00489, между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“.

Предоставянето на консултантски услуги в процеса на управление, изпълнение и отчитане на съответния проект е важен компонент за реализирането му. Ефективното, изпълнение на този компонент, ще допринесе до постигане на заложените индикатори за въздействие и резултат.

Дейностите, в обхвата на консултантските услуги са както следва:

- Дейност 1: Подготовка на документи за искания за плащания;
- Дейност 2: Подготовка на доклади и отчети;
- Дейност 3: Юридическа и техническа помощ при кореспонденция с РА-ДФЗ;
- Дейност 4: Участие при осъществяване на проверки на място от страна на РА-ДФЗ;
- Дейност 5: Контрол на допустимостта на разходи;
- Дейност 6: Контрол на физическото изпълнение в съответствие с разходите;
- Дейност 7: Подпомагане процеса на документиране на разходите;
- Дейност 8: Контрол за спазване на графика за изпълнение на проекта;
- Дейност 9: Осъществяване на координация между заинтересованите страни;



- Дейност 10: Експертни становища по изпълнението на проекта;
Дейност 11: Консултации по изпълнение на препоръки от РА-ДФЗ;
Дейност 12: Консултации по ЗОП за законосъобразно възлагане на поръчките;
Дейност 13: Контрол на риска и превантивни мерки.

II. УСЛОВИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Към Образец № 3 – Техническо предложение, участниците прилагат Предложение за изпълнение на поръчката. Изискванията към съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката са следните:

- предложена е организация на работата и на комуникацията с Възложителя;
- дейностите са разделени на конкретни задачи, посочено е за всяка задача, кои експерти ще я изпълняват и какво ще извършват при изпълнение на тази задача;
- приложен е линеен график за изпълнение най-малко на отделните дейности.

В случай на несъответствие с тези предварително обявени условия, участникът се отстранява.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

А. Очакваните резултати от изпълнителя на настоящата поръчка са:

- Предоставени Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ по ПРСР 2014г. - 2020г.;

Б. Предпоставки и рискове

Към настоящият момент са идентифицирани следните рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но не се ограничават до изброените:

Предпоставки за успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

- Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за успешното изпълнение на задълженията му;
- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на изпълнителя на настоящата процедура;
- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Идентифицирани рискове застрашаващи успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

- ✓ Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;
- ✓ Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Възложителя;



- ✓ Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Изпълнителя;
- ✓ Съществени промени в националното и европейско законодателство;
- ✓ Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно изпълнението на проекта.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Срокът за изпълнение на услугите, започва след сключване на договор за отпускане на финансова помощ и получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на договорните задължения по настоящата обществена поръчка за конкретния проект.

Общата продължителност на услугата до датата на одобряване на искането/заявка за окончателно плащане, с което приключват дейностите по проекта, не по-късно от предвидения срок в чл. 6 от Договор № 15/07/2/0/00489 на община Искър с ДФЗ - 05.02.2021 г.

Предоставянето на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на този проект по ПРСР 2014г.-2020г. следва да се извършва в срок до датите на одобряване на искане за окончателно плащане по проектите от Държавен фонд «Земеделие».

Изготвил: **чл.23 от ЗЗЛД**
/инж. Йорданка Петкова/

