

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-249#1, 31.03.2020

към Договор № Д-ОА-249 от 20.09.2019 год.

Днес, 31.03..... 2020 год. в гр. Искър, област Плевен между:

**1. ОБЩИНА ИСКЪР** с Идентификационен номер BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и За Главен счетоводител – Силвия Димитрова Медунска – Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител – на Общината, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**2. „АРТ-СТРОЙ” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, ул. „Дойран” № 140, ет. 4, ап. 401 с **ЕИК 114005909**, **ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 114005909**, представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев - Управители** (начин на представляване: заедно и поотделно), наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: **„Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2019 / 2020 год.”**

На основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно:

Поради **прогнозираните атмосферните условия** се налага зимното поддържане да приключи по-късно от посочената в договора дата – 31.03.2020 г. Възложителят приема срокът на договора да се счита продължен до **приключване на зимния сезон – 30.04.2020 г.**

Съобразно метеорологичните условия, след посочената дата и в случай на нови снеговалежи, срокът се удължава автоматично до окончателно приключване на сезона. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да бъде на разположение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да предоставя услугата незабавно при поискването ѝ от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Горесцитираното води до **промяна в срока на договора**, като цената по основния договор остава непроменена.

На основание и чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и чл. 30 от Договор № Д-ОА-249 от 20.09.2019 год., се сключи настоящото допълнително споразумение към горесцитираният договор с предмет: **„Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2019 / 2020 год.”**,

за следното:

### I. ПРЕДМЕТ

**§1. Срокът за изпълнение на услугата е за експлоатационен сезон 2019 / 2020 год.**

за възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър, съобразно прогнозираните метеорологичните условия се изменя както следва:

**Било:**

**Чл. 5. Сроктът за изпълнение на услугата е за експлоатационен сезон 2019 / 2020 год. и е до 31.03.2020 год.** Съобразно метеорологичните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предоставя услугата незабавно при поискването ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Става:**

**Чл. 5. Сроктът за изпълнение на услугата е за експлоатационен сезон 2019 / 2020 год. и е до 30.04.2020 год.** Съобразно метеорологичните условия, след посочената дата и в случай на нови снеговалежи, срокът се удължава автоматично до окончателно приключване на сезона. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предоставя услугата незабавно при поискването ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**§2. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му.**

**§3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.**

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от Договор № Д-ОА-249 от 20.09.2019 год.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

чл.36А ал.3 от ЗОП

1.....  
/инж. Валентин Йорданов/  
Кмет на община Искър

чл.36А ал.3 от ЗОП

2.....  
/Силвия Медунска/  
Директор на дирекция ФСДАО  
и Главен счетоводител

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

чл.36А ал.3 от ЗОП

1.....  
/Д. Артурова/  
Управител на гр. Плевен  
„АРТ-СТРОЙ” ООД ГР. ПЛЕВЕН