



РЕШЕНИЕ

№ 54 / 22.11 2019 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал.1, т. 8, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, открита с решение № 52/11.11.2019 г., преписка в РОП 01026-2019-0024 и електронна преписка, публикувана в профила на купувача на Община Искър на адрес: <https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-67/>

РЕШИХ:

I. Прекратявам на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП обявената процедура за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата **като мотивите за това са следните:**

В обявената с решение № 52/11.11.2019 г., преписка в РОП 01026-2019-0024, процедура за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър” са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, а именно:

В предмета на поръчката са включени два основни етапа на изпълнение, а именно:

- Етап 1 - Техническа рекултивация;
- Етап 2 - Биологична рекултивация.

Възложителят определя в утвърдената документация (страница 4 (четвърта)) максимален срок за изпълнение:

- на **Техническата рекултивация не трябва да бъде по-дълъг от 4 месеца и не по-кратък от 3 месеца;**

- на Биологична рекултивация – 36 месеца;

Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 месеца и започва да тече след приключване изпълнението на техническата рекултиваци, съгласно чл. 4 от Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и приключва с подписване на констативен протокол.

В обявлението на поръчката с изх. № 15-14- 113/ 11.11.2019 г., в Раздел II: Предмет, в точка II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки Възложителят е посочил продължителност в месеци: **39, което е в противоречие с общия срок на двата основни етапа на изпълнение: Етап 1 - Техническа рекултивация (не по-дълъг от 4 месеца) и Етап 2 - Биологична рекултивация (36 месеца), а именно 40 месеца.**

Гореситираните мотиви, налагат вземането на настоящото решение за **прекратяване на обявената процедура за обществена поръчка, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.**

II. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП (в деня на издаването).

III. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП, Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок.

IV. На основания чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в **седем дневен срок** от влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата, да се изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки обявление за възлагане на поръчката.

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ
Кмет на община Искър



Изготвил:
Бистра Минковска
Главен експерт „Обществени поръчки“

Чл. 23 от ЗЗЛД
Чл. 23 от ЗЗЛД

Съгласували:
Теменужка Василева
Секретар на Община Искър

Мария Иванова
Юрисконсулт

Чл. 23 от ЗЗЛД