

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-237 # 1, 01.11.2018г.

към Договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г.

Днес, 01.11...... 2018 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, с Идентификационен номер BG 000413942 представлявана от инж. **Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и Силвия Димитрова Медунска – Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, община Столична, област София (столица), район Красно село, ул. „Смолянска“ № 4, ет. 6, ап. 24, Идентификационен номер BG 201408010, представлявано от **Василка Георгиева Георгиева – Управител**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание § 23 от ПЗР на ЗОП, чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 4, ал. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2, т. 2 от договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г., във връзка с Уведомително писмо с вх. рег. № 30-907-1#1/15.10.2018 г., подадено от „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София,

се подписа настоящото **Допълнително споразумение към договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г.** с предмет: *„Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, с което страните за споразумяха за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

§1. Страните се съгласяват да прекратят действието на договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г. в частта:

- *Дейност 3: Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция на площадни пространства в гр. Искър, с. Староселци и с. Писарово, и благоустрояване на площи за широко обществено ползване в гр. Искър, община Искър*

и

- *Дейност 4: Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция на ОДЗ „Мара Балева“, гр. Искър, община Искър“.*

§2. Прекратяването на договора по §1 в частта му за *Дейност 3 и Дейност 4* е по взаимно съгласие между страните – на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от договора във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

§3. Прекратяването на договора по §1 в частта му за Дейност 3 и Дейност 4 влиза в сила от датата на подписване на настоящото споразумение.

§4. Чл. 2, ал. 1 от договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г., се изменя както следва:

Било:

„Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на 69 900,00 лв. (шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС, съответно 83 880,00 лв. (осемдесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева) с ДДС, формирано както следва:

За Дейност 1: 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС, съответно 60 000,00 лв. (шестдесет хиляди лева) с ДДС;

За Дейност 2: 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС, съответно 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева) с ДДС;

За Дейност 3: 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС, съответно 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) с ДДС;

За Дейност 4: 4 900,00 лв. (четири хиляди и деветстотин лева) без ДДС, съответно 5 880,00 лв. (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева) с ДДС.

Става:

„Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на **60 000,00 лв. (шестдесет хиляди лева) без включен ДДС, съответно 72 000,00 лв. (седемдесет и две хиляди лева) с включен ДДС, формирано както следва:**

За Дейност 1: 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС, съответно 60 000,00 лв. (шестдесет хиляди лева) с ДДС;

За Дейност 2: 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС, съответно 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева) с ДДС;

За Дейност 3: не се дължи възнаграждение поради прекратени договорни отношения в частта за тази дейност;

За Дейност 4: не се дължи възнаграждение поради прекратени договорни отношения в частта за тази дейност;

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, изменението на договора се налага поради промени, които са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции, като обхватът и естеството на предвидените изменения, както и условията, при които те се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

С Уведомително писмо с рег. изх. № 30-907-8/19.09.2016 г. до г-жа Василка Георгиева – Управител на „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, община Искър във връзка с определен със заповед № РД 09-552/02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните период за прием на Заявления за подпомагане с начална дата 02.09.2016 г. и краен срок 03.10.2016 г., е възложила на дружеството в качеството му на Изпълнител по договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г. изпълнението на две от дейностите заложили в договора, а именно:

- **Дейност 1:** Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3082-III-13, Искър – Долни Дъбник/ III-1307 (2695 м - дължината)“;
- **Дейност 2:** Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Искър, с. Староселци, с. Долни Луковит и с. Писарово, община Искър“.

На 30.09.2016 г. между „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД и община Искър е подписан Приемо-предавателен протокол в изпълнение на договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г. във връзка с приети и одобрени от община Искър 2 (два) броя Заявления за подпомагане, необходими за кандидатстване по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, **както следва:**

- Заявление с Проект за „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“;
- Заявление с Проект за „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г. „Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните дейности: “

- **Дейност 1:** Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3082-III-13, Искър – Долни Дъбник/ III-1307 (2695 м - дължината)“;
- **Дейност 2:** Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Искър, с. Староселци, с. Долни Луковит и с. Писарово, община Искър“;
- **Дейност 3:** Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция на площадни пространства в гр. Искър, с. Староселци и с. Писарово, и благоустрояване на площи за широко обществено ползване в гр. Искър, община Искър“;
- **Дейност 4:** Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция на ОДЗ „Мара Балева“, гр. Искър, община Искър“.

Предвид изискванията, заложи в Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., относно приема на Заявления за подпомагане, община Искър в качеството си на Възложител по горепосочения договор е възложила изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 на „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, с писмо изх. рег. № 30-907-1/11.07.2018г., като не е спазен 10 дневния срок по чл.4, ал.1 от договора, поради липса на възможност за класиране на проекти на общината по тези дейности, предвид завишените критерии за подбор, включени в Насоките за кандидатстване по съответните процедури на ДФЗ, утвърдени със заповеди №№ РД 09-221/08.03.2018г. и РД09-231/09.03.2018г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г. „Срокът за изпълнение на работата възложена с предмета на договора за настоящата поръчка е както следва:

1. Изготвянето на Заявлението за подпомагане за съответното проектно предложение ще се извърши след датата на получено при Изпълнителя уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на съответната дейност. Крайният срок за изпълнение на възложената с уведомлението/известие дейност е не по-късно от 2 (два) календарни дни, предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Срокът е приложим и в сила само за тези дейности, за които е получено уведомление/известие за стартирането. Уведомлението/известие за съответната поддейност трябва да е получено при Изпълнителя не по-малко от 10 (десет) календарни дни преди крайния срок за изпълнение на дейността. При неспазване от Възложителя на срока от 10 календарни дни, Изпълнителят има право да прекрати договорните отношения в частта за съответната дейност, за което няма да дължи неустойки, обезщетения или други на Възложителя. Уведомлението/известие се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща, посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

Във връзка с изложените по-горе условия и предвид това, че община Искър в качеството си на Възложител по горепосочения договор е възложила с Уведомително писмо с изх. рег. № 30-907-1/11.07.2018г. на „ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД дейности 3 и дейност 4, като не е спазен 10 дневния срок по чл.4, ал.1 от договора,

и предвид това са налице условия за прекратяване действието на договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г. в частта му относно изпълнението на Дейност 3: Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция на площадни пространства в гр. Искър, с. Староселци и с. Писарово, и благоустрояване на площи за широко обществено ползване в гр. Искър, община Искър и Дейност 4: Изготвяне на Заявление за подпомагане за проектно предложение: „Реконструкция на ОДЗ „Мара Балева“, гр. Искър, община Искър“.

§5. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор с рег. № Д-ОА-237 от 16.09.2016 г.

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

чл.23 от ЗЗДЛ

1.
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър

чл.23 от ЗЗДЛ

2.
/Силвия Медунска/
Директор на дирекция ФСДАО
и Главен счетоводител

чл.23 от ЗЗДЛ

Съгласувал:
/Мария Иванова/
Юриисконсулт

ЗА **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

чл.23 от ЗЗДЛ).....

/Василка Георгиева/
Управител на
„ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД