



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община ИСКЪР

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Per No 15-14-2

20.01.2021 год

<b>I.1) Наименование и адреси</b>		Национален регистрационен номер: 2	
Официално наименование: Община Искър		000413942	
Пощенски адрес: гр. Искър, Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38			
Град: Искър	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5868	Държава: BG
Лице за контакт: Теменужка Василева; Бистра Минковска		Телефон: +359 0879010314	
Електронна поща: iskar@iskarbg.com		Факс: +359 065162196	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://iskarbg.nit.bg">http://iskarbg.nit.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-39/">https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-39/</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ за два обекта. Референтен номер: 2	
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 71521000	Допълнителен CPV код: 1 2
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги	

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: 2</b> Обособена позиция №: 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2</b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Община Искър, Република България код NUTS: 1 BG314
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ за два обекта: А/ „Реконструкция на път PVN 3082 /II-13, Искър – Долни Дъбник/ – /III-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“. В/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II -13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“. В обхвата на обществената



**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.3) Допълнителна информация: 2**

Изменението е съществено, по определението на чл.116, ал.5 от ЗОП, тъй като засяга обема на договора. Изменението е на основание чл.116, ал.1, точка 3 от ЗОП - поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Повод за изменението е отпадането на една част от инвестиционното намерение на възложителя - единия от двата обекта по чл.7, ал.1 от договора за услуги по упражняване на строителен надзор, а именно:Обект А/ "Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3082 - /II-13, Искър - Долни Дъбник/ - /III-1307/Искър".Сключени Анекси III на 29.12.2020 г. и Анекс IV от 13.01.2021 год. към Договор № 15/07/2/0/00489/05.02.2018 г., сключен между община Искър и Държавен фонд "Земеделие" гр. София

**VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда начл.197 от ЗОП

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>



**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Повод за изменението е отпадането на една част от инвестиционното намерение на възложителя - единия от двата обекта по чл.7, ал.1 от договора за услуги по упражняване на строителен надзор, а именно: Обект А/ "Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3082 - /II-13, Искър - Долни Дъбник/ - /III-1307/Искър".

С изменението, се намалява с 19 200 лв. без ДДС, договорената в чл.6, ал.1 на Договор № Д-ОА-186 / 27.06.2019 г. цена, съответстваща на частта от услугите за отпадналия обект.

**VII.2.2) Причини за изменение**

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Непредвидените обстоятелства са: Във връзка с недостатъчния размер на субсидията за обект А, значително редуцирана от ДФЗ спрямо заявената, възложителят иницира изменение на проекта по чл.154, ал.1 от ЗУТ, но междувременно се въведе безсрочно извънредно положение със закон (ЗМДВИП);-Искането за удължаване на срока за изпълнение на инвестицията, с цел евентуалното възлагане на поръчка и изпълнение на Обект А, беше отхвърлено от ДФЗ с писмо № 02-0800/3020 от 06.11.2020г.;строителството на обект А не може да бъде изпълнено до крайния срок на договора на с ДФЗ - 05 февруари 2021г. Отпадат всички договорени услуги, свързани с Обект А/ строителството на обект А не може да бъде изпълнено до крайния срок на договора- 05 февруари 2021г. -Сключени Анекси III на 29.12.2020 г. и Анекс IV от 13.01.2021 год. към Договор № 15/07/2/0/00489/05.02.2018 г., сключен между община Искър и Държавен фонд "Земеделие" гр. София

**VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	51 600	Валута:	BGN
----------------------------------	--------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	51 600	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1            моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2            в приложимите случаи