

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-246#1, 29.07.2021 г.

към Договор № Д-ОА-246 от 18.09.2019 год.

Днес,29.07..... 2021 год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. "Георги Димитров" № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ПОМЕР BG 000413942, представлявана от **инж. Валентин Йорданов – Кмет на Община Искър и Малина Петровска – Старши счетоводител в дирекция ФСДАО (съгласно заповед № 357/13.07.2021 г.)**, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „АТС 88” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ул. „Хаджи Ангел” № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с ЕИК 200153343, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ПОМЕР BG 200153343, представлявано от арх. Александър Тошев Станев – Управител, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, чл. 114, изречение второ от ЗОП, чл. 7 от договор с рег. № Д-ОА-246 от 18.09.2019 год. с предмет: „Авторски надзор при изпълнение на проект: "Благоустройство на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

I етап - „Благоустройство на парково пространство и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, Община Искър;

II етап - „Ремонт на открит обект за спортна дейност" в гр. Искър, Община Искър - етапът ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя и уведомяване на изпълнителя

и във връзка с осигуряване на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: "Благоустройство на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра", УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, за II етап, вписана в Регистъра на обществените поръчки с № 01026-2021-0005 и във връзка с електронна преписка в профила на купувача на Община Искър: <https://app.eop.bg/tender/152103/buyer>

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

§1. Текстът в Раздел III. Цена, ред и срокове за плащане, чл. 7, ал. 1 от договора се изменя както следва:

Биле:

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** **обща цена** в размер на **7 416,00 (седем хиляди четиристотин и шестнадесет лева) лева без ДДС и 8 899,20 (осем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число:

- за I етап - „Благоустройство на парково пространство и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, Община Искър в размер на **4 779,00 (четири хиляди седемстотин седемдесет и девет лева) лева без ДДС и 5 734,80 (пет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС;**

- за II етап - „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в гр. Искър, Община Искър в размер на 2 637,00 (две хиляди шестстотин тридесет и седем лева) лева без ДДС и 3 164,40 (три хиляди сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС.

Става:

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 6 279,00 (шест хиляди двеста седемдесет и девет лева) лева без ДДС и 7 534,80 (седем хиляди петстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число:

- за I етап - „Благоустройство на парково пространство и изграждане на площадки за игра“ в гр. Искър, Община Искър в размер на 4 779,00 (четири хиляди седемстотин седемдесет и девет лева) лева без ДДС и 5 734,80 (пет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС;

- за II етап - „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в гр. Искър, Община Искър в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева без ДДС и 1 800,00 (хиляда и осемстотин лева) лева с ДДС.

§2. (1) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

§3. (1) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за „АТС 88“ ЕООД и един за Община Искър, неразделна част от Договор с рег. № Д-ОА-246 от 18.09.2019 год.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП

1.
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър

чл. 37 от ЗОП

.....
/Малина Петровска/

Старши счетоводител в дирекция ФСДАО
(съгласно заповед № 357/13.07.2021 г.)

чл. 37 от ЗОП

Съгласувал:
/Йонетка Гешева/

Юрисконсулт в дирекция ОПИТО

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП

.....
/арх. Александър Станев/
Управител на
„АТС 88“ ЕООД